

ATTO N. DD 3631

DEL 19/06/2023

Rep. di struttura DD-UB2 N. 71

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA
DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2**

OGGETTO: PROGETTO N. 385/2020 - I.P. COLOMBATTO SUCCURSALE – VIA ADA NEGRI N. 15 TORINO– RECUPERO SPAZI DIDATTICI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO. (C.U.P. J14H20000090003 – CIG ORIGINARIO 8655619AC0 – CIG MODIFICA CONTRATTO 9867757AAC)

Premesso che:

- con propria Determinazione n. 5860/2020 del 21 Dicembre 2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “I.P. COLOMBATTO SUCCURSALE – VIA ADA NEGRI N. 15 TORINO– RECUPERO SPAZI DIDATTICI”, redatto ai sensi dell’art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo di Euro 400.000,00, di cui Euro 299.993,69 a base di gara;

Dato atto che con propria Determinazione n. 2709/2021 del 03 Giugno 2021:

- l’appalto in parola è stato aggiudicato all’operatore economico EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO, con sede legale in via Luigi Ughetto n. 25 - 10095 Grugliasco (TO), P.IVA 06863880016, con il ribasso proposto del 28%, per un importo contrattuale di Euro 218.844,99, di cui Euro 10.176,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Euro 48.145,90 per IVA 22%, e così complessivi Euro 266.990,89;
- a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara, il quadro economico dell’appalto in parola è stato rimodulato;

Dato atto che:

- con propria Determinazione n. 2785/2022 del 08 Giugno 2022 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva-esecutiva della struttura della scala d’ingresso relativamente all’intervento in parola, prodromica alla modifica del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a 4U Engineering S.r.l., nella persona dell’ing. Giorgio Macrì, con sede legale in C.so Galileo Ferraris n. 35 – Torino (P.IVA 10047020010), per un importo netto di Euro 3.400,00 oltre Euro 136,00 per contributi previdenziali 4% ed Euro 777,92 per IVA 22%, per così complessivi Euro 4.313,92;
- con propria determinazione n. 7111/2022 del 16 Dicembre 2022 il quadro economico di spesa dell’appalto in parola è stato rimodulato inserendo la voce “Aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzioni di cui al D.L. 17 maggio 2022, n. 50/2022 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. “Decreto Aiuti”)” e relativa IVA, per l’importo di euro 19.215,89 (IVA inclusa);

- con propria determinazione n. 2230/2023 del 26 Aprile 2023 è stata approvata una nuova rimodulazione del quadro economico di spesa a fronte di un incremento delle risorse destinate alla voce “Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)”, da Euro 23.987,28 ad Euro 25.757,04;

Evidenziato che:

- il contratto è stato stipulato in data 19 Luglio 2021 (Rep. n. 419/2021);
- i lavori sono tuttora in corso;

Tenuto conto che, all’uopo, si rende necessario approvare una modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 50/2016;

Vista la “Relazione Generale”, redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Maria Paola Burdino, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Claudio SCHIARI, dalla quale si evince la necessità approvare una perizia suppletiva di variante, riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualificabile come circostanza impreveduta ed imprevedibile al momento della redazione del progetto definitivo-esecutivo;

Tenuto conto che i maggiori lavori vengono affidati agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto originario, quindi con un ribasso del 28%, già calcolato nel computo metrico estimativo;

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e considerato che, nel caso di specie, vengono di fatto rispettati i seguenti principi:

- il principio di economicità, stante l’aggravio dei costi, dei tempi e delle procedure amministrative se affidati ad altra impresa;
- il principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’impresa dotata di apposite attrezzature;
- il principio di tempestività, onde evitare disagi all’utenza in quanto un cambiamento del contraente determinerebbe notevoli disagi correlati ai tempi di affidamento;

Vista la perizia suppletiva di variante redatta dagli Uffici Tecnici della Direzione Edilizia Scolastica 2, comprensiva dei seguenti elaborati progettuali:

ALLEGATO N°	ELABORATO N°	DESCRIZIONE
01	AD.01	Relazione tecnica e Quadro economico
02	AD.02	Computo metrico estimativo
03	AD.03	Quadro comparativo
04	AD.04	Schema lettera d’ordine
05	AL.01	Planimetria di variante

Dato atto che gli elaborati suddetti sono prodotti in formato digitale dal progettista e dal Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che i maggiori lavori trovano copertura mediante l'utilizzo delle disponibilità presenti alla voce "Ribasso di gara", per un importo di Euro 97.231,65;

Evidenziato che i maggiori lavori in variante ammontano ad Euro 66.802,15, oltre I.V.A. 22%, pari ad Euro 14.696,47, per un importo complessivo di Euro 81.498.62;

Ritenuto necessario, altresì, incrementare la voce "Imprevisti (IVA inclusa)" da Euro 4.020,55 ad Euro 17.897,96;

Dato atto che, a seguito della modifica del contratto in corso di esecuzione ed in virtù di quanto sopra indicato, il quadro economico dell'appalto in parola viene rimodulato come segue:

	Progetto	Aggiudicazione	Modifica Q.E. DD 2785/2022	Ultima modifica Q.E. DD 2230/2023	Variante
PARTE A					
Importo lavori soggetti a ribasso	289.816,80	208.668,10	208.668,10	208.668,10	208.668,10
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	10.176,89	10.176,89	10.176,89	10.176,89	10.176,89
Importo di variante					66.802,15
IMPORTO TOTALE PARTE A	299.993,69	218.844,99	218.844,99	218.844,99	285.647,14
PARTE B					
Somme a disposizione della Stazione Appaltante					
Imprevisti (IVA inclusa)	16.007,82	12.020,55	4.020,55	4.020,55	17.897,96
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo a base di gara)	4.799,90	€ 4.799,90	4.799,90	4.799,90	4.799,90
Fondo innovazione (20% del 2 % sull'importo lavori a	1.199,97	€ 1.199,97	1.199,97	1.199,97	1.199,97

base di gara)					
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo a base di gara in variante)					1.484,50
Fondo innovazione (20% del 2 % sull'importo lavori a base di gara in variante)					371,12
Spese tecniche e spese di carattere strumentale (IVA inclusa)	12.000,00	15.987,28	23.987,28	25.757,04	25.757,04
IVA sui lavori 22%	65.998,61	48.145,90	48.145,90	48.145,90	48.145,90
IVA sui lavori VARIANTE 22%					14.696,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	100.006,31	82.153,60	82.153,60	82.153,60	114.352,86
IMPORTO TOTALE PARTE A+B	400.000,00	300.998,59	300.998,59	300.998,59	400.000,00
PARTE C					
Spese da finanziare su altri capitolo di spesa:					
Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 % importo lavori a base di gara)	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
RIBASSO DI GARA		99.001,41	99.001,41	97.231,65	0,00
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO PARTI A +B + C	401.419,99	401.420,00	401.420,00	401.420,00	401.420,00

Considerato che l'aumento dell'importo dei maggiori lavori è contenuto nei limiti di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, posto che tali lavori prevedono un aumento dell'importo contrattuale di Euro 66.802,15 pari al 30,5 % circa dell'importo del contratto principale;

Considerato che per la realizzazione dei lavori previsti nella presente variante, si ritiene congrua una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale;

Verificato che:

- la società EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO, con sede legale in via Luigi Ughetto n. 25 - 10095 Grugliasco (TO), P.IVA 06863880016, è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il legale rappresentante della società in parola ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in oggetto, come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso e verificata dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con l'acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti;
- la dichiarazione di cui sopra sono state verificate dalla Centrale Unica Appalti e Contratti mediante l'acquisizione delle certificazioni delle Autorità competenti e mediante l'art. 17-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i maggiori lavori alla società aggiudicataria del contratto principale, EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO, con sede legale in via Luigi Ughetto n. 25 - 10095 Grugliasco (TO), P.IVA 06863880016, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, per un importo pari ad Euro 66.802,15, oltre I.V.A. 22%, pari ad Euro 14.696,47, per un importo complessivo di Euro 81.498.62;

Dato atto che il legale rappresentante della società EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO ha sottoscritto, in segno di preventiva accettazione, gli elaborati della perizia suppletiva di variante, senza opporre riserva, depositati agli atti della direzione;

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione all'intervento in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma parziale della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione lavori in variante	Giugno 2023	
Inizio lavori in variante	Giugno 2023	
Durata lavori in variante	60 giorni	
Ultimazione lavori principali e in variante	Agosto 2023	

Collaudo	Ottobre 2023	
SAL lavori in variante	Dicembre 2023	Euro 81.498,62
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo a base di gara in variante)	Dicembre 2023	Euro 1.484,50
Fondo innovazione (20% del 2 % sull'importo lavori a base di gara in variante)	Dicembre 2023	Euro 371,12

- il cronoprogramma parziale sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e con quella depositata agli atti della Direzione;

Dato atto che l'Allegato contabile, dal quale si rinviene l'applicazione della spesa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, la formalizzazione dell'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e la liquidazione dei lavori su presentazione di regolare fattura;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il sottoscritto arch. Claudio Schiari, Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Visti:

- Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016;
- Vista la Legge del 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1, comma 50, Legge del 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Visti l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, secondo cui la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, la modifica del contratto in corso di esecuzione relativa all'appalto avente ad oggetto "I.P. COLOMBATTO SUCCURSALE – VIA ADA NEGRI N. 15 TORINO– RECUPERO SPAZI DIDATTICI", di competenza degli Uffici Tecnici della Direzione Edilizia Scolastica 2, come esplicitata negli elaborati elencati in narrativa, che si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'appalto in parola, come richiamato in narrativa;
- 3) di affidare, i maggiori lavori previsti in variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, alla società EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO, in via Luigi Ughetto n. 25 - 10095 Grugliasco (TO), P.IVA 06863880016, aggiudicataria del contratto principale, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un importo pari ad Euro 66.802,15, oltre I.V.A. 22%, pari ad Euro 14.696,47, per un importo complessivo di Euro 81.498.62;
- 4) di dare atto che la società EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e ss del DPR n. 207/2010;
- 5) di dare atto che per la realizzazione dei lavori previsti nella presente variante, si ritiene congrua una proroga di 60 giorni naturali consecutivi del termine contrattuale;
- 6) di dare atto che l'Allegato contabile, dal quale si rinviene l'applicazione di spesa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e smi, la formalizzazione dell'affidamento dei maggiori lavori avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, e la liquidazione della prestazione su presentazione di regolare fattura;
- 8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto arch. Claudio Schiari;
- 9) di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 19/06/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2)
Firmato digitalmente da Claudio Schiari

PDD di riferimento 3596/2023

UNITA' RIFERIMENTO: *DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA - DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2*

OGGETTO: *PROGETTO N. 385/2020 - I.P. COLOMBATTO SUCCURSALE – VIA ADA NEGRI N. 15 TORINO– RECUPERO SPAZI DIDATTICI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO. (C.U.P. J14H20000090003 – CIG ORIGINARIO 8655619AC0 – CIG MODIFICA CONTRATTO 9867757AAC)*

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 3596/2023 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 7 del 14/2/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025, i relativi allegati e i successivi atti modificativi;
- il Decreto Sindacale n. 69 del 10/3/2023 con cui è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025 e i successivi atti modificativi;

Rilevato che gli interventi previsti sono finanziati tramite avanzo d'amministrazione fondi non vincolati;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare, la spesa complessiva di Euro 97.231,65 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2020 (Progetto n. 385/2020);
- ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 81.498,62, all'operatore economico EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO (codice fornitore 130854) (C.U.P. J14H20000090003 - C.I.G. 9867757AAC) per "Maggiori lavori in variante iva inclusa" al capitolo 15701/0/1/2023 sul movimento contabile n. 2868/2023, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento;
- a prenotare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 15.733,03, (C.U.P. J14H20000090003) al capitolo 15701/0/1/2023, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, come segue:
 - Euro 1.484,50 per "Fondo progettazione lavori in variante" previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 2868/2023;
 - Euro 371,12 per "Fondo innovazione lavori in variante" previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 2868/2023;
 - Euro 13.877,41 per "Maggiori imprevisti sui lavori iva inclusa" previa riduzione di Euro 8.876,13 del movimento contabile n. 2868/2023 e previa riduzione di Euro 5.001,28 del

movimento contabile n.3147/2023;

- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

**La Dirigente della Direzione
Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott.ssa Sarah Stefania Simonetti
(firmato digitalmente)**

c.b.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 01_RELAZ_TECN-VAR-e-QE.pdf



2. 02_AD_02_CME.pdf



3. 03_AD_03_Quad-Comp.pdf



4. 04_AD_04_SchemLettOrd.pdf



5. 05_AL_01_Planim.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3631 DEL 19/06/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/2868/2
Descrizione: IMPORTO LAVORI (IVA E ONERI INCLUSI)
Importo riduzione/aumento (€): -1.484,50
Importo iniziale (€): 94.000,13
Importo finale (€): 81.498,62
Cap.: 15701 / 2023 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J14H20000090003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3631 DEL 19/06/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/2868/3

Descrizione: IMPORTO LAVORI (IVA E ONERI INCLUSI)

Importo riduzione/aumento (€): -371,12

Importo iniziale (€): 94.000,13

Importo finale (€): 81.498,62

Cap.: 15701 / 2023 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J14H20000090003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3631 DEL 19/06/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/2868/4

Descrizione: IMPORTO LAVORI (IVA E ONERI INCLUSI)

Importo riduzione/aumento (€): -8.876,13

Importo iniziale (€): 94.000,13

Importo finale (€): 81.498,62

Cap.: 15701 / 2023 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J14H20000090003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3631 DEL 19/06/2023

Sub Impegno N.: 2023/2868/1

Descrizione: IMPORTO LAVORI (IVA E ONERI INCLUSI)

Importo (€): 81.498,62

Cap.: 15701 / 2023 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 9867757AAC

CUP: J14H20000090003

Soggetto: Cod. 130854

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3631 DEL 19/06/2023

Modifica Prenotazione N.: 2023/3147/1
Descrizione: IMPORTO LAVORI (IVA E ONERI INCLUSI)
Importo riduzione/aumento (€): -5.001,28
Importo iniziale (€): 91.163,40
Importo finale (€): 86.162,12
Cap.: 15701 / 2023 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J14H20000090003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 3631 DEL 19/06/2023
<p>Prenotazione N.: 2023/6538 Descrizione: FONDO PROGETTAZIONE LAVORI IN VARIANTE Importo (€): 1.484,50 Cap.: 15701 / 2023 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 CUP: J14H20000090003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</p>
<p>Prenotazione N.: 2023/6539 Descrizione: FONDO INNOVAZIONE LAVORI IN VARIANTE Importo (€): 371,12 Cap.: 15701 / 2023 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 CUP: J14H20000090003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</p>

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 3631 DEL 19/06/2023

Prenotazione N.: 2023/6540

Descrizione: MAGGIORI IMPREVISTI SUI LAVORI IVA INCLUSA

Importo (€): 13.877,41

Cap.: 15701 / 2023 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDI NON VINCOLATI (RIF. 20872 7020872 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J14H20000090003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni