

ATTO N. DD 921

DEL 28/02/2023

Rep. di struttura DD-UA6 N. 14

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2**

OGGETTO: PROGETTO N. 177/2021. LICEO “JUVARRA” VIA BUOZZI, 16 - VENARIA REALE – MESSA IN SICUREZZA SOLAI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA PROGETTUALE E MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE SENZA AUMENTO DI SPESA (CUP J38B20000470001) (CIG 8974045036) “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONEU” (FIN. 105)

Premesso che con propria determinazione n. 5536 del 28 Ottobre 2021 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo all’intervento avente ad oggetto “LICEO “JUVARRA” VIA BUOZZI, 16 - VENARIA REALE – MESSA IN SICUREZZA SOLAI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI”, per un importo complessivo di Euro 401.424,04, di cui Euro 306.207,86 a base di gara;

Dato atto che con propria determinazione n. 7149/2021 del 27 dicembre 2021 l’appalto in parola è stato aggiudicato all’operatore economico MISTRETTA S.R.L., con sede legale in via Baldichieri 21, 14013 Castellerò (AT) – C.F./P.IVA 01429310053, con il ribasso proposto del 28,87%, per un importo contrattuale di euro 221.477,27, di cui Euro 12.717,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a Euro 48.725,00 per IVA 22%, e così complessivi Euro 270.202,27;

Evidenziato che:

- il contratto d’appalto è stato stipulato con lettera d’ordine n. 47/2022 firmata in data 23 Febbraio 2022;
- in data 12 aprile 2022 il Direttore dei Lavori, arch. Maria Paola Burdino, ha provveduto alla consegna dei lavori, come si evince dal “Verbale di consegna lavori”, redatto in pari data e depositato agli atti della Direzione;
- i lavori sono tuttora in corso;

Atteso che il Direttore dei Lavori, Arch. Maria Paola BURDINO:

- ha verificato, nel corso dei lavori, che le finestre degli spogliatoi palestra, si erano fortemente ammalorate, a causa di una forte grandinata avvenuta sul territorio della città di Venaria Reale;
- ha ritenuto opportuno, in sostituzione degli interventi sugli ingressi delle due palazzine A e B dell’istituto in oggetto, completare tutti i serramenti della palestra inserendo, tra un serramento e l’altro, pannelli isolanti per una migliore coibentazione dell’edificio;

Tenuto conto che al fine di procedere con tali interventi, ha proposto al sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento di apportare modifiche al contratto di appalto mediante una perizia di modifica progettuale,

senza aumento di spesa, esponendo nella Relazione Tecnica, allegata al presente provvedimento, la situazione di fatto e le ragioni giuridiche, senza alterare l'impostazione progettuale e nel pieno perseguimento degli obiettivi di intervento;

Evidenziato che detta modifica contrattuale non determina alcun incremento all'importo contrattuale;

Tenuto conto che, all'uopo, si rende necessario approvare una perizia suppletiva di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto che le modifica in parola non altera i prezzi previsti nel contratto principale;

Considerato che trattasi di perizia di modifica progettuale, senza aumento di spesa, che modifica il contratto in corso di esecuzione tale da non alterarne la natura complessiva, al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, e del 15% del valore iniziale del contratto, rientrante nella fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. sopra richiamato;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra richiamato, gli Uffici Tecnici della Direzione Edilizia Scolastica 2, nelle persone dell'arch. Maria Paola BURDINO e del Geom. Filippo VIETTI-MICHELINA, hanno predisposto la perizia di modifica progettuale comprensiva dei seguenti elaborati, prodotti in formato digitale:

ALL N.°	ELABORATO N.°	DESCRIZIONE
PROGETTO ARCHITETTONICO		
01	AD.01	Relazione tecnica
02	AD.02	Computo metrico estimativo
03	AD.03	Quadro Comparativo
04	AD.04	Atto di sottomissione
05	AL.01	Prospetti

Dato atto che la società appaltatrice dei lavori principali, MISTRETTA S.R.L., in persona del legale rappresentante, ha sottoscritto digitalmente, in segno di accettazione, lo schema di Atto di Sottomissione, depositato agli atti della Direzione, senza opporre riserve;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere con la modifica del contratto in corso di esecuzione stipulato con la società MISTRETTA S.R.L., con sede legale in via Baldichieri 21, 14013 Castellerò (AT) – C.F./P.IVA 01429310053, senza aumento dell'importo contrattuale;

Verificato che l'operatore economico MISTRETTA S.R.L.:

- è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 216, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- è, altresì, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come

verificati dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti, nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i.;

Accertata la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Dato atto che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile in quanto non comporta un impegno di spesa ovvero una diminuzione di entrata;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Claudio SCHIARI, Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e , in particolare, l'art. 106, comma 2;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, secondo cui la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento;

DETERMINA

1) di approvare, per le ragioni indicate in narrativa e argomentate nella Relazione Tecnica sottoscritta dal RUP, la perizia di modifica progettuale, senza aumento di spesa, rispetto al contratto originale stipulato con la società MISTRETTA S.R.L., con sede legale in via Baldichieri 21, 14013 Castellero (AT) – C.F./PIVA 01429310053, relativo all'appalto ad oggetto “ LICEO “JUVARRA” VIA BUOZZI, 16 - VENARIA REALE – MESSA IN SICUREZZA SOLAI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI”, ritenuta ammissibile, ai sensi dell'art. 106, comma 2, e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come esplicitata negli elaborati richiamati in narrativa;

2) di dare atto che detta perizia di modifica progettuale non modifica l'ammontare complessivo dell'importo contrattuale di euro 221.477,27, di cui Euro 12.717,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a

Euro 48.725,00 per IVA 22%, e così complessivi Euro 270.202,27;

3) di dare atto che gli interventi oggetto del presente appalto sono finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEu”;

4) di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non comporta un impegno di spesa ovvero una diminuzione di entrata;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto arch. Claudio Schiari, Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;

6) di dare atto dell’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 28/02/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2)

Firmato digitalmente da Claudio Schiari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 01_AD_01_RELAZIONE_VARIANTE.pdf
2. 02_AD_02_CME.pdf
3. 03_AD_03_Quad_Comp.pdf
4. 04_AD_04_Atto_Sottom.pdf
5. 05_AL_01_Prospetti.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento