

ATTO N. DD 2995

DEL 25/05/2023

Rep. di struttura DD-UB2 N. 45

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2

**OGGETTO:** PROG. 2021/306 - ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – “NEXTGENERATION EU” (CLASS. FIN. 129 -FONDI MINISTERIALI 33 MIL. - PNRR). Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A T.E.MAR. S.R.L (CUP J17H21000780001 C.I.G. 941163353F )

Preso atto che l'intervento avente ad oggetto ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA è stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 “*Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica*”;

Dato atto che la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto Attuatore:

- ha tempestivamente avviato le attività progettuali al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi attuativi e di spesa modulati conformemente alla forma, ai modi e ai termini recati dal Pnrr – Next Generation Eu;
- si impegna alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Ue e al divieto del c.d. doppio finanziamento;
- ha adottato una apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del Pnrr –Next Generation Eu;

Dato atto che la Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto Attuatore si obbliga, altresì, al rispetto:

- delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del Pnrr, in particolare del principio del DNSH e delle schede di autovalutazione, del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonchè dei principi trasversali del Pnrr, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in ipotesi di accertata violazione degli stessi;
- dei principi del Tagging clima e digitale e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), ove applicabili, in considerazione delle opere oggetto di progettazione;
- dei principi trasversali – al fine di garantire l'applicazione di politiche a tutela della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- degli obblighi inerenti le pari opportunità e l'inclusione lavorativa, di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021

(Legge 108/2021);

- di quanto previsto dal D.M. 9 febbraio 2022 recante “Direttiva alle amministrazioni di titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità” ed in particolare dei principi di “accessibilità” e “progettazione universale (Design for All)”;

Tenuto conto che il soggetto attuatore:

- in omaggio all’osservanza del principio di sana gestione finanziaria, alla prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, nonché rispetto alle verifiche antimafia e a quelle della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi Pnrr, ha adottato, integrando l’apparato anticorruptivo con quello antiriciclaggio, misure adeguate [per le quali si rinvia alla Sezione 2 del Piao Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione - Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza, al Codice di Comportamento e alla procedura interna in materia di antiriciclaggio];

- si obbliga al monitoraggio e alla rendicontazione del presente intervento nonché all’alimentazione del sistema informativo Regis ovvero altro applicativo informatico messo a disposizione da parte del Ministero competente, coerentemente con la specifica strutturazione di Milestone e Target;

Rilevato che il presente provvedimento, opportunamente conservato nel rispetto, altresì, del principio di tracciabilità dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, è soggetto ai controlli di gestione e ai controlli amministrativo – contabili previsti dalla vigente legislazione nazionale, a garanzia della regolarità delle procedure e delle spese riferibili al progetto ammesso a finanziamento;

Dato atto che:

- con propria Determinazione n. 4613 del 12 Settembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo avente ad oggetto oggetto “ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA”, per un importo complessivo pari ad Euro 500.478,86 di cui Euro 390.549,27 a base di gara;

- con propria Determinazione n. 6389 del 23 Novembre 2022 sono stati aggiudicati i lavori oggetto dell’appalto in parola alla società T.E.MAR. S.R.L, con sede legale in Via Abbazia n. 5, Artena 00031 (RM) C.F./P.IVA 07705181001, con il ribasso proposto del 24,46%, per un importo contrattuale di Euro 297.339,12, di cui Euro 9.477,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a Euro 65.414,61 per IVA 22%, e così complessivi Euro 362.753,73;

- il ribasso di gara è risultato pari a netti Euro 93.210,15, oltre IVA 22% per Euro 20.506,23 per un totale complessivo di Euro 113.716,38;

- a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara, il quadro economico dell’appalto in argomento è stato rimodulato;

Dato atto che con propria Determinazione n. 7682 del 29 Dicembre 2022 è stato affidato il servizio di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE all’Ing. Tannoia Daniele Rosario con studio in VIA LOMBRIASCO 9 - CAP 10139 – Torino (TO), P. IVA 06671650015, per l’importo netto di Euro 11.114,34, oltre oneri previdenziali con aliquota al 4% pari ad Euro 444,57, oltre IVA al 22% pari ad Euro 2.542,96, per un importo complessivo di Euro 14.101,87

Dato atto che:

- il contratto è stato stipulato con scrittura privata n. 1989/2022 stipulata il 23 Gennaio 2023;

- con verbale in data 08 Febbraio 2023 si procedeva alla consegna dei lavori;

- da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito dall’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto in giorni 120 naturali e consecutivi, determinando l’ultimazione dei lavori entro il giorno

07 Giugno 2023;

- i lavori sono tuttora in corso;

Visto l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 a tenore del quale "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro";

Evidenziato che in corso d'opera, gli Uffici Tecnici della Direzione hanno riscontrato la necessità di apportare una modifica del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sopra citato;

Vista la Relazione tecnica dalla quale si evince che, nel corso dei lavori, è emersa la necessità di eseguire maggiori lavorazioni e/o modifiche alle lavorazioni previste in progetto:

- aumento della superficie sulla quale effettuare l'intervento di impermeabilizzazione tramite applicazione di poliurea per il corpo aule, la modifica si rende necessaria a seguito di misurazioni di dettaglio dell'area che si son potute svolgere solo successivamente alla messa in sicurezza della copertura tramite installazione di parapetto permanente di classe B;
- fornitura e posa in opera di bandelle di nastro butilico adesivo, a copertura dei sormonti delle lamiera metalliche, per la preparazione della posa dello strato impermeabilizzante in poliurea con la funzione di contenere la dilatazione delle lastre metalliche dovute all'escursioni termiche ed evitare fessurazioni nel manto impermeabile. Questa modifica è in sostituzione dello strato in poliuretano meno elastico rispetto alla bandella;
- fornitura e posa in opera di ulteriori due lucernari di copertura presenti sul corpo palestre, la modifica si rende necessaria a seguito degli eventi meteorologici avversi avvenuti all'inizio del mese di maggio 2023, durante i quali la grandine ha gravemente compromesso i lucernari in oggetto, rendendo indispensabile una loro celere sostituzione per impedire future infiltrazioni;
- fornitura e posa in opera di profilo in lamiera sagomata, utilizzato come rialzo per il piano di appoggio del lucernario. Il rialzo si rende necessario come miglioria progettuale, in modo tale da proteggere maggiormente l'edificio dalle infiltrazioni di acqua. Inoltre, il piano di appoggio esistente dei lucernari risulta ammalorato e bisognoso di manutenzione;

Dato atto che gli Uffici Tecnici della Direzione Edilizia Scolastica 2, nelle persone dell'arch. Daniela Giacomini, del geom. Michele Buonerba e dell'arch. Lorenzo Totaro hanno redatto il progetto relativo ai maggiori lavori, costituito dai seguenti elaborati, prodotti in formato digitale:

ELABORATI DI PROGETTO		
All. n.°	N.° Elaborato	Descrizione
PROGETTO ARCHITETTONICO		
1	VD.001	Relazione tecnica
2	VD.002	Computo metrico estimativo
3	VD.003	Quadro comparativo

4	VD.004	Schema Atto di sottomissione/Lettera d'ordine
5	VD.005	Quadro Economico
6	VM.001	Maggiori lavori – Pianta copertura, prospetti e sezioni

Dato atto che gli elaborati suddetti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che i maggiori lavori vengono affidati agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto originario, quindi con un ribasso del 24,46%;

Evidenziato che i maggiori lavori ammontano a Euro 3.070,16 al netto del ribasso anzidetto, oltre ad Euro 675,44 per IVA 22%, per un totale di Euro 3.745,60;

Dato atto che le risorse relative ai maggiori lavori nonchè al fondo incentivante le funzioni tecniche, disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, trovano copertura mediante l'utilizzo delle risorse destinate alle seguenti voci del quadro economico:

- "Imprevisti sui lavori (IVA compresa)", per un importo pari ad Euro 1.405,98;
- "Spese tecniche: collaudo, CSE (IVA e Cassa comprese)" per un importo pari ad Euro 2.398,13;

Dato atto che, a seguito dei lavori supplementari di cui trattasi, e in virtù di quanto sopra indicato, il quadro economico dell'appalto in parola:

PARTE A		PROGETTO DD 4613/2022	AGGIUDICAZIO NE DD 6389/2022	NUOVO QE
1)	Importo per lavori a misura	381.071,73	287.861,58	287.861,58
2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	9.477,54	9.477,54	9.477,54
A	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	390.549,27	297.339,12	297.339,12
1)	Importo di maggiori lavori al netto del ribasso			3.070,16
2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	0,00		0,00
	TOTALE MAGGIORI LAVORI	3.070,16		300.409,28

PARTE B				
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINIST RAZIONE			
1)	Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa)	0,00	0,00	0,00
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00
3)	Imprevisti sui lavori (IVA compresa)	1.405,98	1.405,98	0,00
4)	Acquisizione di aree o immobili	0,00	0,00	0,00
5)	Accantonamento per maggiorazione prezzi ex art.106 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
6)	Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 1,8% sull'importo lavori a base di gara – compresi contributi ed IRAP) - art.113 del D.Lgs. 50/2016	5.623,91	5.623,91	5.623,91
6.1)	Fondo incentivante le funzioni tecniche (80% del 1,8% sull'importo lavori a base di gara – compresi contributi ed IRAP) - art.113 del D.Lgs. 50/2016 – Maggiori lavori			58,51
7)	Spese tecniche: collaudo, CSE (IVA e Cassa comprese)	16.500,00	16.500,00	14.101,87

8)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche (IVA compresa)	0,00	0,00	0,00
9)	IVA sui lavori (22%)	85.920,84	65.414,61	65.414,61
	IVA sui Maggiori lavori (22%)			675,44
10)	Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00	0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	109.450,73	88.944,50	85.874,34
	IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B	500.000,00	386.283,62	386.283,62
	RIBASSO DI GARA		113.716,38	113.716,38
<b>PARTE C</b>				
1)	Spese per assicurazione dei dipendenti (0,65 % dell'importo lavori a base di gara)	245,05	245,05	245,05
2)	Contributo ANAC	225,00	225,00	225,00
C	TOTALE PARTE C	470,05	470,05	470,05
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	500.470,05	500.470,05	500.470,05

Considerato che l'aumento dell'importo dei maggiori lavori è contenuto nei limiti del 15% di cui al comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, posto che tali lavori prevedono un aumento dell'importo contrattuale pari al 1,03% circa;

Considerato che per la realizzazione dei lavori suppletivi, si ritiene congrua una proroga di 30 giorni naturali e consecutivi del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Preso atto che la società aggiudicataria dei lavori principali T.E.MAR. S.R.L, con sede legale in Via Abbazia n. 5, Artena 00031 (RM) C.F./P.IVA 07705181001, in persona del Legale Rappresentante, ha sottoscritto in segno di preventiva accettazione, lo schema di Atto di Sottomissione, firmato digitalmente e depositato agli atti della Direzione, senza opporre riserve;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e considerato che, nel caso di specie, vengono di fatto rispettati i seguenti principi:

- il principio di economicità, stante l'aggravio dei costi, dei tempi e delle procedure amministrative se affidati ad altra impresa;
- il principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'impresa dotata di apposite attrezzature;
- il principio di tempestività, onde evitare disagi all'utenza in quanto un cambiamento del contraente determinerebbe notevoli disagi correlati ai tempi di affidamento;

Verificato che:

- la società T.E.MAR. S.R.L, con sede legale in Via Abbazia n. 5, Artena 00031 (RM) C.F./P.IVA 07705181001, è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'operatore economico suddetto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in oggetto, come da dichiarazione sottoscritta dallo stesso e verificata dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con l'acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti;
- le dichiarazioni di cui sopra sono state verificate dalla Centrale Unica Appalti e Contratti mediante l'acquisizione delle certificazioni delle Autorità competenti e mediante l'art. 17-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Ritenuto di affidare i maggiori lavori alla società T.E.MAR. S.R.L, con sede legale in Via Abbazia n. 5, Artena 00031 (RM) C.F./P.IVA 07705181001, aggiudicataria dell'appalto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale (con applicazione del ribasso del 24,46%), per un corrispettivo netto di Euro 3.070,16, oltre ad Euro 675,44 per IVA (22 %), per un totale di Euro 3.745,60;

Dato atto che:

- ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in relazione all'intervento in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma parziale della spesa:

FASE		DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione supplementari	lavori	Maggio 2023	
Inizio lavori		Giugno 2023	
Durata lavori		30 giorni	
Fine lavori		Luglio 2023	

SAL lavori in variante	2023	Euro 3.745,60	
Fondo incentivante le funzioni tecniche lavori in variante	2023	Euro	58,51

- il cronoprogramma parziale della spesa sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e con quella depositata agli atti della Direzione;

Dato atto che l'applicazione della spesa si rinviene nell'Allegato contabile costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la formalizzazione dell'affidamento avverrà mediante corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Arch. Claudio Schiari in qualità di Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;

Dato atto dell'insussistenza in capo al sottoscritto di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano ai sensi dei quali la competenza;
- all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente competente;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**DETERMINA**



1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, la modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi avente oggetto "ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA", di competenza degli Uffici tecnici della Direzione Edilizia Scolastica 2, come esplicitata negli elaborati elencati in narrativa, che si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la rimodulazione del nuovo quadro economico di spesa dell'appalto in parola, come richiamato in narrativa;
3. di dare atto che l'intervento in oggetto è stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
4. di affidare i maggiori lavori, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, alla società T.E.MAR. S.R.L, con sede legale in Via Abbazia n. 5, Artena 00031 (RM) C.F./P.IVA 07705181001, aggiudicataria dell'appalto, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale (con applicazione del ribasso del 24,46%), per un corrispettivo netto di di Euro 3.070,16, oltre ad Euro 675,44 per IVA (22 %), per un totale di Euro 3.745,60;
5. di dare atto che la società T.E.MAR. S.R.L. è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, come risulta dagli atti depositati presso questa Amministrazione;
6. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alla narrativa;
7. di dare atto che per la realizzazione dei maggiori lavori supplementari, si ritiene congrua una proroga di 30 giorni naturali consecutivi del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto;
8. di approvare il cronoprogramma parziale indicato in narrativa, dando atto che lo stesso è coerente con i documenti allegati al presente provvedimento e con quelli depositati agli atti della Direzione;
9. di dare atto che l'Allegato contabile, dal quale si rinviene l'applicazione della spesa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e smi, la formalizzazione dell'affidamento avverrà mediante corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;
11. di dare atto che l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 136/2010 e s.m.i.. A tale proposito, il contratto sarà risolto di pieno diritto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui al presente disposto;
12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto Arch. Claudio Schiari in qualità di Dirigente della Direzione Edilizia Scolastica 2;
13. di dare atto dell'insussistenza in capo al sottoscritto di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 25/05/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2)

Firmato digitalmente da Claudio Schiari



**PDD di riferimento 3129/2023**

**UNITA' RIFERIMENTO:** *DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA - DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2*

**OGGETTO:** *PROG. 2021/306 - ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - "NEXTGENERATION EU" (CLASS. FIN. 129 -FONDI MINISTERIALI 33 MIL. - PNRR). Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A T.E.MAR. S.R.L (CUP J17H21000780001 C.I.G. 941163353F)*

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 3129/2023 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 7 del 14/2/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 e relativi allegati;
- il Decreto Sindacale n. 69 del 10/3/2023 con cui è stato approvato il PEG finanziario 2023-2025;

Rilevato che gli interventi previsti rientrano nel progetto n. 2021/306 avente un importo complessivo di Euro 500.000,00, finanziato per un importo di 50.000,00 con avanzo e per Euro 450.000,00 dall'Unione Europea - NextGenerationEu (*CLASS. FIN. 129 -FONDI MINISTERIALI 33 MIL. - PNRR*) accertati in entrata con DD 4613/2022 (accertamento n.125/2023);

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare, la spesa complessiva di Euro 3.804,11 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2021 (Progetto n. 306/2021);
- ad impegnare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 3.745,60, all'operatore economico T.E.MAR. S.R.L (codice fornitore 136940) (CUP J17H21000780001 - C.I.G. 941163353F) per "*Maggiori lavori - SAL lavori in variante i va inclusa*" al capitolo 21442/14/1/2023 previa riduzione di Euro 2.339,62 del movimento contabile n. 753/2023 e previa riduzione a zero del movimento contabile n. 754/2023 (ammontante ad Euro 1.405,98), come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento;
- a prenotare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 58,51 per "*Fondo incentivante le funzioni tecniche lavori in variante*" (CUP J17H21000780001) al capitolo 21442/14/1/2023 previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 753/2023, come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento;

- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

**La Dirigente della Direzione  
Integrazione Processi Finanziari e Contabili  
*Dott.ssa Sarah Stefania Simonetti*  
(firmato digitalmente)**

*c.b. // cV*

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. VD.01\_relazione\_tecnica.pdf
2. VD.02\_computo\_metrico.pdf
3. VD.03\_quadro\_comparativo.pdf
4. VD.04\_lettera\_ordine.pdf
5. VD.05\_quadro\_economico.pdf
6. V\_VM001\_prog\_306-21.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 2995 DEL 25/05/2023**

Modifica Prenotazione N.: 2023/753/2

Descrizione: SPESE TECNICHE

Importo riduzione/aumento (€): -58,51

Importo iniziale (€): 16.500,00

Importo finale (€): 14.101,87

Cap.: 21442 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J17H21000780001 - ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA. - PRG. 2021/306 (RIF. E 21441/14)

Art.: 14

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J17H21000780001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 2995 DEL 25/05/2023**

Modifica Prenotazione N.: 2023/753/3

Descrizione: SPESE TECNICHE

Importo riduzione/aumento (€): -2.339,62

Importo iniziale (€): 16.500,00

Importo finale (€): 14.101,87

Cap.: 21442 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J17H21000780001 - ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA. - PRG. 2021/306 (RIF. E 21441/14)

Art.: 14

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J17H21000780001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 2995 DEL 25/05/2023**

Modifica Prenotazione N.: 2023/754/1

Descrizione: IMPREVISTI

Importo riduzione/aumento (€): -1.405,98

Importo iniziale (€): 1.405,98

Cap.: 21442 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J17H21000780001 - ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA. - PRG. 2021/306 (RIF. E 21441/14)

Art.: 14

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J17H21000780001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni



**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 2995 DEL 25/05/2023**

Prenotazione N.: 2023/6113

Descrizione: FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE LAVORI IN VARIANTE

Importo (€): 58,51

Cap.: 21442 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J17H21000780001 - ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA. - PRG. 2021/306 (RIF. E 21441/14)

Art.: 14

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CUP: J17H21000780001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 2995 DEL 25/05/2023**

Impegno N.: 2023/6114

Descrizione: MAGGIORI LAVORI - SAL LAVORI IN VARIANTE IVA INCLUSA

Importo (€): 3.745,60

Cap.: 21442 / 2023 - PNRR - M4 C1 I3.3 - J17H21000780001 - ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA. - PRG. 2021/306 (RIF. E 21441/14)

Art.: 14

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. TV - Trasferimento vincolato

Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: 941163353F

CUP: J17H21000780001

Soggetto: Cod. 136940

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni