

**ATTO N. DD 754**

**DEL 24/02/2022**

**Rep. di struttura DD-UA5 N. 28**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1**

**OGGETTO:** PROG. 16/2019 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI. NUOVA RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (CUP J15B18002680003 – CIG Z123556DCD)

Premesso che con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana n. 144 del 26 ottobre 2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINE ELETTRICHE DI EDIFICI SCOLASTICI”, per un importo complessivo di Euro 401.419,48, di cui Euro 299.200,00 a base di gara;

Dato atto che con propria Determinazione n. 300- 5262/2020 del 30 novembre 2020:

- i lavori sono stati aggiudicati a DAMIA S.A.S. DI CAUDULLO ORAZIO DANIELE & C., con sede legale in Belpasso (CT), Via C. Monteverdi n. 51 - C.F./P.IVA 04680710870, con il ribasso proposto del 30,99%, per un importo contrattuale di Euro 207.469,60, di cui Euro 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 45.643,31 per IVA 22%, e così complessivi Euro 253.112,91;
- a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara, il quadro economico dell'appalto in parola, approvato con il Decreto n. 144 del 26 ottobre 2020 citato, è stato rimodulato;

Dato atto che:

- prima dell'avvio dei lavori principali di adeguamento normativo delle cabine elettriche da eseguire presso l'I.I.S. - Marie CURIE - Elio VITTORINI, corrente in Grugliasco, via Crea 30 e c.so Allamano 130, di proprietà della Città Metropolitana di Torino, si rende necessario procedere alla esecuzione di due nuove cabine elettriche MT/bt ed attivare una nuova fornitura in bassa tensione a servizio della struttura sportiva;
- gli interventi in parola possono essere svolti esclusivamente da E-DISTRIBUZIONE S.P.A., gestore di rete competente, con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2;

Tenuto conto che al fine di affidare l'intervento in parola, risulta necessario rimodulare come segue il quadro economico dell'appalto in argomento, introducendo tra le somme a disposizione, la voce "Allacciamenti (IVA inclusa)", per un ammontare pari ad Euro 28.992,00, azzerando contestualmente la voce "Opere in economia e/o imprevisti (IVA inclusa)":

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	Decreto n. 144 del 26/08/2020	DD 300- 5262/2020 del 30/11/2020	Nuovo QE
<b>PARTE A</b>			
Importo lavori	€ 296.000,00	€ 204.269,60	€ 204.269,60
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 299.200,00</b>	<b>€ 207.469,60</b>	<b>€ 207.469,60</b>
<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</b>			
<b>PARTE B</b>			
Fondo INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 4.787,20	€ 4.787,20	€ 4.787,20
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 1.196,80	€ 1.196,80	€ 1.196,80
Opere in economia e/o imprevisti (IVA inclusa)	€ 28.992,00	€ 28.992,00	€ 0,00
Allacciamenti (IVA inclusa)			€ 28.992,00
Spese tecniche (IVA compresa)	€ -	€ -	€ -
IVA 22% su lavori a base di gara	€ 65.824,00	€ 45.643,31	€ 45.643,31
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 100.800,00</b>	<b>€ 80.619,31</b>	<b>€ 80.619,31</b>
<b>IMPORTO TOTALE PARTE (A +B)</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 288.088,91</b>	<b>€ 288.088,91</b>
<b>PARTE C</b>			
- Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65	€ 194,48	€ 194,48	€ 194,48

%oo dell'importo lavori a base di gara opere edili )			
- Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 401.419,48</b>	<b>€ 289.508,39</b>	<b>€ 289.508,39</b>
Ribasso di gara		€ 111.911,09	€ 111.911,09
Totale		<b>€ 401.419,48</b>	<b>€ 401.419,48</b>

Dato atto che:

- in data 13 ottobre 2021 gli Uffici Tecnici della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1 hanno contattato gli Uffici Tecnici della società E-DISTRIBUZIONE S.P.A. manifestando l'esigenza di modifica (passaggio da media a bassa tensione) e fornitura per altri usi in bassa tensione, nonché la modifica di fornitura per altri usi in media tensione e nuovo allaccio in bassa tensione;
- in data 15 novembre 2021 è stato eseguito il sopralluogo con il personale tecnico di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. per la definizione delle aree di installazione delle nuove cabine e dei punti di allaccio alla rete;

Preso atto che E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ha formulato i seguenti preventivi di spesa che quantificano il costo di esecuzione di due cabine di trasformazione da media a bassa tensione ed il nuovo allacciamento in bassa tensione come segue:

- preventivo n. 309118011, pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 22 febbraio 2022 (prot. n. 27376/2022) , relativo alla “richiesta di modifica (passaggio da media a bassa tensione) e fornitura per altri usi in bassa tensione”, per un importo di Euro 7.318,46 ,oltre euro 1.610,06 per IVA 22%, corrispondenti a complessivi euro 8.928,52;
- preventivo n. 309118015, pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 22 febbraio 2022 (prot. n. 27355/2022) relativo alla “richiesta di modifica fornitura per altri usi in media tensione”, per un importo di euro 7.799,76, oltre euro 1.715,95 per IVA 22%, corrispondenti a complessivi euro 9.515,71;
- preventivo numero 309311307, pervenuto al protocollo di questa Amministrazione in data 22 febbraio 2022 (prot. n. 27380/2022), relativo alla richiesta di nuova fornitura in bassa tensione a servizio dell'area sportiva, per un importo di Euro 7.413,17, oltre euro 1.630,90 per IVA 22%, corrispondenti a complessivi euro 9.044,07;

Evidenziato che l'importo complessivo da affidare ammonta ad Euro 22.531,39, oltre Euro 4.956,91 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 27.488,30;

Ritenuta la congruità degli importi formulati con i preventivi sopra richiamati in relazione alla prestazione dedotta;

Dato atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso in capo alla società E-DISTRIBUZIONE S.P.A. dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., acquisendo i relativi certificati dalle amministrazioni competenti;

- la regolarità contributiva è stata accertata con esito positivo dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;
- la società in parola è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, opportuno affidare gli interventi di esecuzione di due nuove cabine elettriche MT/bt ed attivare una nuova fornitura in bassa tensione a servizio della struttura sportiva presso l'Istituto I.I.S. Marie CURIE - Elio VITTORINI, corrente in Grugliasco, via Crea 30 e c.so Allamano 130, per un importo netto di Euro 22.531,39, oltre Euro 4.956,91 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 27.488,30;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la formalizzazione dell'affidamento, avverrà mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nella lettera d'ordine sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Allacciamenti (IVA inclusa) - da affidare con il presente affidamento - residuo	Marzo 2022	Euro 27.488,30 Euro 1.503,70
Inizio lavori	Marzo 2022	
Ultimazione lavori	Settembre 2022	
Liquidazione	2022	Euro 27.488,30

Dato atto che il cronoprogramma parziale della spesa sopra indicato risulta coerente con la documentazione depositata agli atti della Direzione;

Dato atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 ai sensi del D.Lgs.231/2002 in considerazione dei necessari adempimenti tecnici incompatibili con i termini di pagamento di 30gg;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto,

arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia- Edilizia Scolastica 1;

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs.18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano ai sensi dei quali la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente competente;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano

### DETERMINA

1. di rimodulare, per le motivazioni richiamate in narrativa, il quadro economico dell'appalto in argomento, come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	Decreto n. 144 del 26/08/2020	DD 300- 5262/2020 del 30/11/2020	Nuovo QE
<b>PARTE A</b>			
Importo lavori	€ 296.000,00	€ 204.269,60	€ 204.269,60
Oneri aggiuntivi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
<b>IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA</b>	<b>€ 299.200,00</b>	<b>€ 207.469,60</b>	<b>€ 207.469,60</b>
<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:</b>			

<b>PARTE B</b>			
Fondo INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 4.787,20	€ 4.787,20	€ 4.787,20
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	€ 1.196,80	€ 1.196,80	€ 1.196,80
Opere in economia e/o imprevisti (IVA inclusa)	€ 28.992,00	€ 28.992,00	€ 0,00
Allacciamenti (IVA inclusa)			€ 28.992,00
Spese tecniche (IVA compresa)	€ -	€ -	€ -
IVA 22% su lavori a base di gara	€ 65.824,00	€ 45.643,31	€ 45.643,31
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 100.800,00</b>	<b>€ 80.619,31</b>	<b>€ 80.619,31</b>
<b>IMPORTO TOTALE PARTE (A+B)</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 288.088,91</b>	<b>€ 288.088,91</b>
<b>PARTE C</b>			
- Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 ‰ dell'importo lavori a base di gara opere edili )	€ 194,48	€ 194,48	€ 194,48
- Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)</b>	<b>€ 401.419,48</b>	<b>€ 289.508,39</b>	<b>€ 289.508,39</b>
Ribasso di gara		<b>€ 111.911,09</b>	<b>€ 111.911,09</b>
Totale		<b>€ 401.419,48</b>	<b>€ 401.419,48</b>

2. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in L. 120/2020, novellato dal DL 77/2021 del 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni bis), convertito in Legge 108/2021 del 29 luglio 2021, per le motivazioni richiamate in narrativa, alla società E-DISTRIBUZIONE S.P.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2, gli interventi di esecuzione di due nuove cabine elettriche MT/bt ed attivare una nuova fornitura in bassa tensione a servizio della struttura sportiva presso l'Istituto I.I.S. - Marie CURIE - Elio VITTORINI, corrente in Grugliasco, via Crea 30 e c.so Allamano 130, così come richiamato nei preventivi di spesa pervenuti al protocollo di questa Amministrazione in data 22 febbraio 2022 (prot. n. 27355/2022, 27376/2022 e 27380/2022), per un importo netto di Euro 22.531,39, oltre Euro 4.956,91 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 27.488,30;

3. di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e contributivi s.m.i., si rimanda integralmente alla narrativa;
4. di dare atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare il cronoprogramma della spesa, richiamato in narrativa, dando atto che lo stesso è coerente con i documenti depositati agli atti della Direzione;
6. di dare atto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, in considerazione dei necessari adempimenti tecnici incompatibili con i termini di pagamento di 30 gg;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la formalizzazione dell'affidamento, avverrà mediante corrispondenza a mezzo PEC, assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;
8. di dare atto che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nella lettera d'ordine sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno.
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia- Edilizia Scolastica 1.

Torino, 24/02/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-  
EDILIZIA SCOLASTICA 1)  
Firmato digitalmente da Marco Rosso

## **All. 1) Allegato Contabile**

### **PDD di riferimento 821/2022**

Viste le disposizioni di cui alla PDD n. 821/2022 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'Ente opera in regime di "esercizio provvisorio", ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Dato altresì atto che, al fine di effettuare gli interventi in oggetto al presente provvedimento, occorre modificare il quadro economico del progetto 16/2019 in questione, approvato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana n. 144/2020 e finanziato con devoluzione di mutui privati, attraverso l'inserimento, tra le somme a disposizione del qe, della nuova voce "Allacciamenti (IVA inclusa)" mediante l'utilizzo delle somme non utilizzate a disposizione alla voce di quadro "Opere in economia e/o imprevisti (IVA inclusa)", che trova, per complessivi euro 28.992,00, al capitolo 15857- movimento contabile di prenotazione 2022/1662, assunto con il predetto Decreto, l'attuale imputazione contabile;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, la registrazione della spesa di euro 28.992,00 sulle scritture contabili dell'esercizio 2019 (progetto n. 2019/16);
- a ridurre a zero la suddetta operazione contabile di prenotazione n. 2022/1662 relativa alla voce di quadro "Opere in economia e/o imprevisti (IVA inclusa)" del progetto in questione;
- ad applicare, come descritto nell' "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, l'importo complessivo di Euro 28.992,00, resosi disponibile, in virtù di quanto sopra sposto, per la nuova voce del quadro economico "Allacciamenti (IVA inclusa)", al capitolo 15857/2022 ripartito come segue:
  - ✗ euro 27.488,30 (IVA inclusa), ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, mediante impegno, per i lavori affidati con il presente provvedimento all'operatore economico E-DISTRIBUZIONE S.P.A., cod. fornitore 706, CIG Z123556DCD;
  - ✗ euro 1.503,70, mediante prenotazione, quale quota parte nuova voce di qe "Allacciamenti (IVA inclusa)" a disposizione per successivi affidamenti;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

*Il Dirigente*  
*della Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili*  
*Dott. Matteo Barbero*  
*(firmato digitalmente)*



**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 754 DEL 24/02/2022**

Modifica Prenotazione N°: 2022/1662/1  
Descrizione: OPERE IN ECONOMIA E/O IMPREVISTI (IVA COMPRESA)  
Importo riduzione/aumento (€): -27.488,30  
Importo iniziale (€): 28.992,00  
Cap.: 15857 / 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 16367 E)  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico  
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria  
Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio  
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria  
UEB: 0  
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione  
CUP: J15B18002680003  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Modifica Prenotazione N°: 2022/1662/2  
Descrizione: OPERE IN ECONOMIA E/O IMPREVISTI (IVA COMPRESA)  
Importo riduzione/aumento (€): -1.503,70  
Importo iniziale (€): 28.992,00  
Cap.: 15857 / 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 16367 E)  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico  
COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria  
Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale  
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale  
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio  
Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria  
UEB: 0  
Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione  
CUP: J15B18002680003  
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 754 DEL 24/02/2022**

Impegno N°: 2022/2938

Descrizione: RIDUZIONE PER AFFIDAMENTO INTERVENTI SU NUOVA VOCE DEL QE "ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)"

Importo (€): 27.488,30

Cap.: 15857 / 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 16367 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

CIG: Z123556DCD

CUP: J15B18002680003

Soggetto: Cod. 706

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2022/2939

Descrizione: RIDUZIONE PER PRENOTAZIONE NUOVA VOCE DEL QE "ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)"

Importo (€): 1.503,70

Cap.: 15857 / 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER SPESE IN CONTO CAPITALE (RIF. 5550 16367 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J15B18002680003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni