

ATTO N. DD 2364

DEL 16/05/2021

Rep. di struttura DD-UA4 N. 295

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: PROGETTO N. 433/2019 - S.P. N. 121 DI ARIGNANO DAL KM. 0+000 AL KM. 6+540. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E VARIANTE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A MAPLEX S.R.L. (CUP J97H19001110003 - CIG LAVORI PRINCIPALI 82959599EE – CIG MODIFICA CONTRATTO 8614791E6A)

Premesso che:

- con Decreto del Consigliere Delegato n. 436-11976/2019 in data 13 novembre 2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori aventi ad oggetto “S.P. N. 121 DI ARIGNANO DAL KM. 0+000 AL KM. 6+540. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE”, per un importo complessivo di Euro 365.000,00, di cui Euro 290.419,35 a base di gara;

- con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 1627 del 13 maggio 2020 sono state individuate le modalità di gara dell'appalto in parola, in conformità con quanto disposto nel decreto di approvazione;

Vista la determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 211-3704/2020 del 22 settembre 2020 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla società MAPLEX S.r.l., con sede legale in Alpignano (TO), Via Cavour n. 195, con un ribasso del 23,16%, per un importo contrattuale di Euro 224.547,83, di cui Euro 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 49.400,52 per IVA 22%, e così complessivi Euro 273.948,35;

Dato atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara è risultato pari a netti Euro 65.871,52, oltre IVA 22% per Euro 14.491,73, per un totale complessivo di Euro 80.363,26;

Dato atto che:

- il contratto è in corso di stipulazione;

- in data 19 Ottobre 2020 è stata effettuata la consegna dei lavori, con tempo utile a disposizione per l'ultimazione degli stessi di 60 giorni naturali e consecutivi e scadenza contrattuale prevista per il giorno 18 dicembre 2020;
- in data 2 dicembre 2020, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, i lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione lavori redatto in pari data e depositato agli atti della Direzione;
- i lavori risultano, ad oggi, sospesi;

Vista la Relazione redatta dal Direttore Lavori, firmata dalla sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sabrina Bergese, dalla quale si evince che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire degli interventi aggiuntivi rispetto a quelli compresi in appalto, consistenti in maggiori lavori ed oneri della sicurezza, determinati altresì dal rischio Covid-19, e riconducibili alle casistiche di modifica dei contratti in corso d'opera disciplinate dall'art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non incluse nell'appalto iniziale ed ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare:

- maggiori lavorazioni necessarie alla sistemazione del manto stradale esistente sulla SP 121 di Arignano e della SP 120 di Riva Presso Chieri nel Comune di Moriondo Torinese, particolarmente ammalorati e pericolosi per la pubblica incolumità degli utenti, ammontanti ad Euro 33.569,90 (di cui 250,00 Euro per oneri della sicurezza), pari al 14,950% del valore iniziale del contratto. Tali maggiori lavori, rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 106, comma 2, lett b), del D.Lgs. n. 50/2016, posto che il valore della modifica non supera le soglie fissate all'articolo 35 ed il 15% del valore iniziale del contratto;
- maggiori lavorazioni necessarie alla sistemazione del manto stradale della SP 120 di Riva Presso Chieri nel tratto dal km 10+700 al km 11+600, per una lunghezza di circa 900 m, particolarmente ammalorato la cui situazione è peggiorata in modo netto dopo gli eventi atmosferici straordinari di agosto 2020. Tali maggiori lavori rientrano nella casistica dell'art. 106, comma 1, lett c), del D.Lgs. n. 50/2016, e comportano un aumento dell'importo contrattuale ammontante ad Euro 13.949,65 (di cui 250,00 euro per la sicurezza), pari al 6,212% dell'importo del contratto;
- riconoscimento degli oneri della sicurezza necessari alla mitigazione ed al contenimento del rischio Covid-19 e all'esecuzione delle maggiori lavorazioni previste, rientranti nell'aumento complessivo degli oneri per la sicurezza;

Rilevato che, per le ragioni sopra evidenziate, gli Uffici Tecnici della Direzione Viabilità 2 hanno ritenuto necessario approvare una variante in corso d'opera, il cui importo in aumento trova copertura dalle disponibilità presenti nel quadro economico alla voce relativa al risparmio ottenuto con il ribasso in sede di gara, ammontante ad Euro 80.363,26;

Tenuto conto che il maggior importo corrispondente all'esecuzione dei lavori di variante di cui trattasi ammonta a netti Euro 47.519,55 (di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza), corrispondente al 21,162% dell'importo contrattuale, ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), comma 2 lettera b), e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che risulta, altresì, necessario incrementare le "Somme a disposizione" del quadro economico del progetto in parola, alle voci "IMPREVISTI", per Euro 17.542,91 (al netto dell'IVA), ed "IVA RESIDUA", per Euro 3.859,44, stante la necessità di affidare interventi collaterali ai lavori in variante, mediante successivo provvedimento del sottoscritto Dirigente;

Dato atto che la variante in corso d'opera dell'appalto in parola trova copertura mediante l'utilizzo del

ribasso di gara pari ad Euro 80.363,26, nel rispetto dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, determinando il seguente incremento:

- l'importo contrattuale ammonta ad Euro 47.519,55 (di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza), oltre ad I.V.A. 22% pari ad Euro 10.454,30, per un importo complessivo di Euro 57.973,85;
- la voce "ALTRO – COSTI DEL PERSONALE- FONDO PROGETTAZIONE" ammonta ad Euro 987,06;
- la voce "IMPREVISTI", per un importo pari ad Euro 17.542,91;
- la voce "IVA RESIDUA", per un importo pari ad Euro 3.859,44;

Dato atto che si rende necessario approvare nuovamente l'elaborato progettuale "Capitolato Speciale d'Appalto parte generale", stante la necessità di dettagliare meglio l'art. 25, rubricato "PAGAMENTI IN ACCONTO";

Visto il progetto di variante redatto dai tecnici della Direzione Viabilità 2, nella persona dell'Ing. Davide Cappa, che comprende i seguenti elaborati progettuali:

01	VAR_01	Elenco elaborati
02	VAR_02	Relazione
03	VAR_03	Computo di variante e quadro comparativo
04	VAR_04	Tavola di variante
05	VAR_05	Schema Atto Aggiuntivo e Concordamento Nuovi Prezzi
06	VAR_06	Quadro economico di confronto
07	VAR_07	Capitolato Speciale d'Appalto parte generale

Dato atto che gli elaborati suddetti sono prodotti in formato digitale dal progettista e dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che, a seguito della variante di cui trattasi, il quadro economico dell'opera viene modificato come segue:

		PROGETTO DEF-ESEC Decreto 436- 11976/2019	AGGIUDICAZIO NE Det. 211-3704/2020	VARIANTE (al netto del ribasso)
PARTE A – Finanziamento Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020				
03.03	LAVORI	284.419,35 €	218.547,83 €	218.547,83 €
03.04	ONERI DELLA SICUREZZA	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

	Importo Magiori Lavori in Variante			47.019,55 €
	Importo Maggiori Oneri per la Sicurezza in Variante			500,00 €
		290.419,35 €	224.547,83 €	272.067,38 €
			<i>pari ad un aumento contrattuale del</i>	<i>21,162%</i>
	PARTE B – Finanziamento Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020			
03.01	PROGETTAZIONI E STUDI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.02	ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.05	SERVIZI DI CONSULENZA	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
03.06	INTERFERENZE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.07	IMPREVISTI	2.000,00 €	2.952,20 €	20.495,11 €
03.08	IVA SU LAVORI E ONERI SICUREZZA	63.892,26 €	49.400,52 €	49.400,52 €
	IVA SU LAVORI E ONERI SICUREZZA IN VARIANTE			10.454,30 €
03.09	IVA RESIDUA (su voci 3.01, 3.02, 3.05, 3.06, 3.07)	880,00 €	1.089,48 €	4.948,92 €
03.10	ONERI DI INVESTIMENTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.00	ALTRO – COSTI DEL PERSONALE – FONDO PROGETTAZIONE: 80% DEL 2%	4.646,71 €	4.646,71 €	4.646,71 €
	ALTRO – COSTI DEL PERSONALE – FONDO PROGETTAZIONE: 80% DEL 2% - VARIANTE SU EURO			987,06 €
03.00	ALTRO – COSTI DEL PERSONALE – FONDO INNOVAZIONE: 20% DEL 2%	1.161,68 €	0,00 €	0,00 €

	RIBASSO di GARA IVA compresa		80.363,26 €	0,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	74.580,65 €	140.452,17 €	92.932,62 €
	IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B – Finanziamento Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020	365.000,00 €	365.000,00 €	365.000,00 €
	PARTE C – Finanziamento Proprio			
	Spese di pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Spese di assicurazione dei dipendenti (0,65 % importo lavori a base di gara)	188,77 €	188,77 €	188,77 €
	Contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici *	225,00 €	225,00 €	225,00 €
	TOTALE PARTE C	1.413,77 €	1.413,77 €	1.413,77 €

Considerato che per la realizzazione dei lavori previsti nella presente variante, si ritiene congrua una proroga di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi del termine contrattuale;

Verificato che:

- l'operatore economico MAPLEX S.r.l. è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- l'operatore economico suddetto ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto in oggetto, mediante la dichiarazione sottoscritta dallo stesso e verificata dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con l'acquisizione delle apposite certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni competenti;
- le dichiarazioni di cui sopra sono state verificate da parte della Centrale Unica Appalti e Contratti mediante l'acquisizione delle certificazioni delle Autorità competenti e mediante l'art. 17-bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Ritenuto, pertanto, di affidare, ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. c) e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i maggiori

lavori alla società aggiudicataria del contratto principale, MAPLEX S.r.l. con sede legale in Alpignano (TO), Via Cavour n. 195, con il ribasso del 23,16%, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale e dello schema di atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi, oltre che in base al computo della Variante (limitatamente alle lavorazioni non già ricomprese nel contratto principale), per l'importo netto di Euro 47.519,55 (di cui Euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A 22%, per Euro 10.454,30, per complessivi Euro 57.973,85;

Dato atto che:

- i lavori aggiuntivi sono valutati ai prezzi del contratto principale e tenuto conto che la società appaltatrice aggiudicataria dei lavori principali, MAPLEX S.r.l. ha sottoscritto digitalmente in data 2 Novembre 2020, in segno di preventiva accettazione, lo schema di Atto Aggiuntivo ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, depositato agli atti, senza apporre riserve;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma parziale della spesa:

FASE	DATA PRESUNTA	IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE
Approvazione progetto	Novembre 2019	
Avvio procedura di gara per lavori principali	Maggio 2020	
Aggiudicazione lavori principali	Settembre 2020	
Durata lavori	60 gg.	
Inizio lavori contrattuali	19 Ottobre 2020	
Sospensione lavori	2 Dicembre 2020	
Inizio lavori in variante	Giugno 2021	
Durata lavori variante	15 giorni	
Ultimazione lavori principali e lavori in variante	Giugno 2021	
SAL e Certificati di pagamento lavori in variante	2021	€ 57.973,85
Altro – Costi del personale – Fondo Progettazione lavori in variante	2021	€ 987,06
Imprevisti	2021	€ 17.542,91
Iva residua	2021	

		€ 3.859,44
Ribasso di gara		€ 0,00

Dato atto che il cronoprogramma parziale della spesa sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e con quella agli atti della Direzione;

Dato atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, in considerazione dei necessari adempimenti tecnici incompatibili con i termini di pagamento di 30 gg;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Sabrina Bergese, Dirigente della Direzione Viabilità 2;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, a tenore del quale la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente nonché l'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento

DETERMINA

1) di approvare, per le ragioni indicate in narrativa e argomentate dettagliatamente nella Relazione redatta dal Direttore dei Lavori, firmata dalla sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sabrina Bergese, la variante in corso d'opera relativa al progetto in parola avente ad oggetto "S.P. N. 121 DI ARIGNANO DAL KM 0+000 AL KM 6+540. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE", ammissibile ai sensi dell'art. 106, commi 1, lettera c), 2 e 7 del D.Lgs. 50/2016, come esplicitata negli elaborati seguenti che si approvano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, prodotti in formato digitale dal progettista e dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

01	VAR_01	Elenco elaborati
02	VAR_02	Relazione
03	VAR_03	Computo di variante e quadro comparativo
04	VAR_04	Tavola di variante
05	VAR_05	Schema Atto Aggiuntivo e Concordamento Nuovi Prezzi
06	VAR_06	Quadro economico di confronto
07	VAR_07	Capitolato Speciale d'Appalto parte generale

2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera, come richiamato in narrativa;

3) di affidare i lavori previsti in variante alla società MAPLEX S.r.l., con sede legale in Alpignano (TO), Via Cavour n. 195, aggiudicataria del contratto principale, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale (con applicazione del ribasso del 23,16%, oltre che in base ai nuovi prezzi inseriti nel verbale di concordamento nuovi prezzi citato, limitatamente alle lavorazioni non già ricomprese nel progetto principale), per un corrispettivo netto di Euro 47.519,55, oltre IVA 22% per Euro 10.454,30, per complessivi Euro 57.973,85, corrispondente al 21,162%, dell'importo contrattuale, ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

4) di dare atto che la società MAPLEX S.r.l. è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e ss del DPR n. 207/2010, come risulta dagli atti depositati presso questa Amministrazione;

5) di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alle premesse;

6) di dare atto che l'Allegato contabile costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7) di approvare il cronoprogramma parziale di cui in premessa, dando atto che lo stesso è coerente con i documenti allegati al presente provvedimento e a quelli agli atti della Direzione;

8) di dare atto che sussistono i presupposti per la previsione del termine di pagamento di gg. 60 ai sensi del D.Lgs. 231/2002 in considerazione dei necessari adempimenti tecnici, incompatibili con i termini di

pagamento di gg. 30;

9) di dare atto che, al fine di dare adeguata garanzia alla prestazione, come prescritto dall'art. 103 del D.Lgs.50/2016, saranno richiesti all'appaltatore la cauzione definitiva e la polizza di assicurazione;

10) di dare atto che la stipulazione del contratto per i lavori affidati con il presente provvedimento è di competenza della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti;

11) di concedere, per l'esecuzione dei maggiori lavori, una proroga di 15 (quindici) giorni;

12) di dare atto che l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 136/2010 e s.m.i.. A tale proposito, il contratto sarà risolto di pieno diritto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui al presente disposto.

Torino, 16/05/2021

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese

All. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 417/2021

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 417/2021 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 e dei relativi allegati, nonché i successivi atti modificativi;
- il Decreto della Sindaca n. 36 del 19/3/2021 di approvazione del PEG 2021, nonché i successivi atti modificativi;

Dato atto che il presente affidamento:

- è finanziato con Fin. Regione Piemonte accertato in entrata con DD n. 2019/14225 sul movimento contabile 2021/1062;
- trova copertura finanziaria alla voce "Ribasso di Gara" derivante dalla procedura di gara è risultato pari a Euro 80.363,26;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede:

- a confermare la spesa complessiva di Euro 80.363,26, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario (prog. 2019/433);
- ad applicare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, una spesa complessiva di Euro 57.973,85 (capitolo 20394 – Esercizio 2021) sul movimento contabile 2021/5027 a favore dell'impresa MAPLEX S.r.l., (codice fornitore 135752) – CIG 8614791E6A - CUP J97H19001110003 come da "Appendice A – Elenco RegISTRAZIONI Contabili" allegato al presente provvedimento;
- a prenotare , ai sensi del D.lgs. 118/2011, una spesa complessiva di Euro 33.077,80 (capitolo 20394 – Esercizio 2021) come da "Appendice A – Elenco RegISTRAZIONI Contabili" allegato al presente provvedimento come segue:
 - Euro 4.646,71 per "FONDO PROGETTAZIONE";
 - Euro 987,06 per " FONDO PROGETTAZIONE VARIANTE";
 - Euro 20.495,11 per "IMPREVISTI";
 - Euro 4.948,92 per "IVA RESIDUA" ;
 - Euro 2.000,00 per "SERVIZI DI CONSULENZA";previa riduzione a zero dei movimenti contabili n. 2021/5027 – 2021/5028 – 2021/5029 - 2021/5030;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Dott.ssa Donata Rancati
(firmato digitalmente)

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. VAR_01_Elenco_Elaborati.pdf
2. VAR_02_Relazione.pdf
3. VAR_03_Computo_Variante_Quadro_comparativo.pdf
4. VAR_04_Tavola_Variante.pdf
5. VAR_05_Schema_Atto_Aggiuntivo_Concordamento_NP.pdf
6. VAR_06_Quadro_Economico_Confronto.pdf
7. VAR_07_CSA_parte_generale.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2364 DEL 16/05/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/5027/1
Descrizione: RIBASSO DI GARA(IVA COMP)
Importo riduzione/aumento (€): -22.389,40
Importo iniziale (€): 80.363,25
Importo finale (€): 57.973,85
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J97H19001110003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Sub Impegno N°: 2021/5027/1
Descrizione: RIBASSO DI GARA(IVA COMP)
Importo (€): 57.973,85
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CIG: 8614791E6A
CUP: J97H19001110003
Soggetto: Cod. 135752
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2364 DEL 16/05/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/5028/1
Descrizione: IMPREVISTI (IVA COMPRESA)
Importo riduzione/aumento (€): -987,06
Importo iniziale (€): 3.601,69
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J97H19001110003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Modifica Prenotazione N°: 2021/5028/2
Descrizione: IMPREVISTI (IVA COMPRESA)
Importo riduzione/aumento (€): -2.614,63
Importo iniziale (€): 3.601,69
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J97H19001110003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2364 DEL 16/05/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/5029/1
Descrizione: SERVIZI DI CONSULENZA (IVA COMPRESA)
Importo riduzione/aumento (€): -2.000,00
Importo iniziale (€): 2.440,00
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J97H19001110003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Modifica Prenotazione N°: 2021/5029/2
Descrizione: SERVIZI DI CONSULENZA (IVA COMPRESA)
Importo riduzione/aumento (€): -440,00
Importo iniziale (€): 2.440,00
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J97H19001110003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2364 DEL 16/05/2021

Modifica Prenotazione N°: 2021/5030/1
Descrizione: COSTI DEL PERSONALE
Importo riduzione/aumento (€): -4.646,71
Importo iniziale (€): 4.646,71
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CUP: J97H19001110003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2021/5457
Descrizione: FONDO PROGETTAZIONE
Importo (€): 4.646,71
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CUP: J97H19001110003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2364 DEL 16/05/2021

Prenotazione N°: 2021/5458
Descrizione: SERVIZI DI CONSULENZA (IVA COMPRESA)
Importo (€): 2.000,00
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J97H19001110003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2021/5459
Descrizione: FONDO PROGETTAZIONE VARIANTE
Importo (€): 987,06
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CUP: J97H19001110003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 2364 DEL 16/05/2021

Prenotazione N°: 2021/5463
Descrizione: IMPREVISTI
Importo (€): 20.495,11
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J97H19001110003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N°: 2021/5466
Descrizione: IVA RESIDUA
Importo (€): 4.948,92
Cap.: 20394 / 2021 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INFRASTRUTTURE STRADALI (RIF. 20393 E)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J97H19001110003
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni