

DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO

n. 372 - 20399/2018

OGGETTO: S.P. N. 460 DEL GRAN PARADISO AL KM 7+830. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. ULTERIORI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MANTO STRADALE E DI RIPARAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE LAVORI E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO (PROG. 2018/3305 CUP J77H18000180003 - CIG 7578372E66 - Z1D2471F48). (U.I. EURO 130.540,00 - U.PR. EURO 2.140,00).

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Consigliere Antonino Iaria, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che:

- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in data 16/04/2018, Prot. n° 46557/2018 del 16/04/2018, a firma del tecnico Ing. Giovanni Candiano e sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ing. Matteo Tizzani, agli atti, si evidenziava che: *“lungo la S.P. n. 460 del Gran Paradiso al Km 7+830, è stato segnalato, nel pomeriggio del 13.04.2018, un cedimento della pavimentazione in corrispondenza di un attraversamento idraulico costituito da condotta in acciaio a piastre multiple, già sorvegliato e monitorato dal personale tecnico della Città Metropolitana di Torino (in data 09.06.2017 con Ordinanza prot. n. 121-12961 del Dirigente del Servizio Viabilità 1 erano stati ridotti progressivamente i limiti massimi di velocità a 50 Km/h ed in corrispondenza dell'avvallamento a 30 km/h);*
- *a seguito dell'ultima(...) segnalazione, nel pomeriggio del 13.04.2018 è stata intensificata la segnaletica di preavviso a terra e la segnaletica luminosa (cascate luminose);*
- *nel tratto di strada sopraindicato, il 14.04.2018, alle ore 9:30 circa, è stato segnalato, dai Carabinieri - Comando Stazione di Venaria, un peggioramento dell'avvallamento;*
- *(...) a seguito di quest'ultima segnalazione i tecnici della Città Metropolitana di Torino si sono recati immediatamente sul luogo dove hanno constatato il peggioramento del cedimento della pavimentazione, già sorvegliato e monitorato, che ha comportato la scelta di dover interdire al pubblico transito il tratto di strada interessato dall'avvallamento;*
- *è stata pertanto allestita immediatamente una deviazione lungo la S.P. n. 460 del Gran Paradiso dal Km. 6+685 (svincolo di Leinì) al Km. 10+880 (rotatoria con S.P. n. 267 di Lombardore), dirottando il transito veicolare sulla S.P. n. 267 di Lombardore”;*

- nel citato verbale era evidenziato che: *“considerati gli elevati volumi di traffico che gravano sull’arteria in questione, si rende pertanto necessario intervenire con estrema urgenza al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e transitabilità della parte oggetto dell’avvallamento (km 7+830)”* e, in particolare, occorre procedere urgentemente all’esecuzione di interventi di
 - *“ripristino dell’attraversamento idraulico che ha causato il cedimento del manto stradale con ricostruzione del tratto di condotta danneggiata insistente ca. al km 7+830 della S.P. n. 460 del Gran Paradiso”*
 - *“messa in sicurezza degli svincoli di Leini e Lombardore su cui è stato dirottato il transito”*

- per quanto sopra, con Decreto del Consigliere Delegato n. 188-11485/2018 del 14/05/2018 venivano approvati gli interventi e regolarizzati gli affidamenti di cui alle seguenti lettere d’ordine
 - n° rep. 149HE 22HE7 prot. 10710/2018 del 23/04/2018 - affidamento *lavori di ripristino dell’attraversamento idraulico* all’impresa Marietta srl per complessivi € 242.487,20;
 - n° rep. 141HE, 21HE9, prot. 10453/2018 del 23/04/2018 - affidamento *lavori di messa in sicurezza degli svincoli su cui è stato dirottato il traffico* all’impresa S.I.L.E.S. snc per complessivi € 5.063,00;

- con una prima integrazione al Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatta in data 24/04/2018, a firma del tecnico Ing. Giovanni Candiano e sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ing. Matteo Tizzani, agli atti, si evidenziava che: *“in data 24.04.2018, durante le operazioni di scavo del rilevato stradale interessato dalla sostituzione del tratto di condotta, dopo l’asportazione dello strato di conglomerati bituminosi l’Impresa ha rinvenuto nel cassonetto stradale un materiale con potenziale presenza di materiale amiantifero;*
- *l’impresa ha provveduto a segnalarlo tempestivamente alla D.L. ed a interrompere qualsiasi attività”*
- nella stessa integrazione al Verbale, si constatava, a seguito di sopralluogo, *“la necessità di fare degli approfondimenti sulla natura del materiale rinvenuto e sulle azioni da intraprendere per il trattamento dello stesso (asportazione/riutilizzo, ecc.), la necessità di un ulteriore intervento sugli impianti di illuminazione, oltre l’opportunità di modificare la deviazione attualmente in essere, per via del protrarsi dei tempi di attuazione degli interventi con la finalità di sgravare parzialmente l’abitato di Lombardore, ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs 50/2016”* e si dava atto che *“occorre procedere urgentemente all’esecuzione di:*
 - *caratterizzazione del materiale rinvenuto per definire le successive modalità di smaltimento e/o riutilizzo al fine di poter proseguire in sicurezza al ripristino dell’attraversamento idraulico che ha causato il cedimento del manto stradale con ricostruzione del tratto di condotta danneggiata insistente ca. al km 7+830 della S.P. n. 460 del Gran Paradiso, al confine tra i comuni di Volpiano e San Benigno, alla riparazione ulteriore dell’impianto di illuminazione dello svincolo di Lombardore ed all’approntamento di una nuova deviazione viabilistica”;*

- per quanto sopra, con Decreto del Consigliere Delegato n. 216-13097/2018 del 28/05/2018 venivano approvati gli interventi e regolarizzati gli affidamenti di cui alle lettere d’ordine:
 - n° rep. 168HE 23HE7 prot. 12275/2018 del 08/05/2018 affidamento *lavori di rimozione del materiale contenente amianto* all’impresa S.C. Edil sas per complessivi Euro 90.280,00;

- n° rep. 171HE, 24HE9, prot. 12337/2018 del 09/05/2018 affidamento lavori di realizzazione dell'intervento di riparazione ulteriore dell'impianto di illuminazione dello svincolo di Lombardore all'impresa S.I.L.E.S. snc per complessivi Euro 2.440,00;
 - n° rep. 191HE, 26HE9, prot. 13060/2018 del 23/05/2018 affidamento lavori di approntamento della nuova deviazione viabile all'impresa SELCA srl per complessivi Euro 13.182,10;
- con una seconda integrazione al Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatta in data 29/05/2018, a firma del tecnico Ing. Giovanni Candiano e sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ing. Matteo Tizzani, agli atti, si constatava che:
- *“con lettera d'ordine in data 08.05.2018 è stato ordinato all'Impresa S.C. Edil s.a.s., previa indagine di mercato, la rimozione del materiale contaminato;*
 - *l'A.S.L. territorialmente competente ha disposto, nel proprio parere autorizzativo all'attività di bonifica, che fosse interessato da analisi specifiche anche il materiale in conglomerato bituminoso che era stato rimosso prima del rinvenimento di quello potenzialmente contaminato;*
 - *che dalle analisi trasmesse dall'impresa S.C. Edil s.a.s. in data 29.05.2018 (Ns. prot. n. 00064629/2018) è risultata una percentuale di agente inquinante superiore a quello consentito e che lo stesso, quindi, va smaltito come rifiuto pericoloso, ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs 50/2016, e si dava altresì atto che “occorre procedere urgentemente all'esecuzione dello smaltimento del materiale stoccato e proveniente dalla demolizione dello strato bituminoso al km 7+830 della S.P. n. 460 del Gran Paradiso, al confine tra i comuni di Volpiano e San Benigno.”*
- per quanto sopra, con Decreto del Consigliere Delegato n. 29115110/2018 del 21/06/2018 venivano approvati gli interventi e regolarizzati gli affidamenti di cui alla lettera d'ordine n° rep. 206HE 31HE7 prot. 14475/2018 del 01/06/2018, per l'esecuzione di lavori di rimozione del materiale contenente amianto all'impresa S.C. Edil sas, con sede in Frazione Spineto n. 185, 10081 - Castellamonte (TO) – P.I. 01686380013, per complessivi Euro 80.520,00;

Premesso altresì che, con una terza integrazione al Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatta in data 05/07/2018, a firma del tecnico Ing. Giovanni Candiano e sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ing. Matteo Tizzani, agli atti, si constatava che:

- *“raggiunta, con gli scavi, la quota dell'estradosso della condotta sopraccitata si è constatato che, oltre la parte centrale della condotta, di cui era prevista la sostituzione con la realizzazione di uno scatolare in c.a. di lunghezza pari a 22,00 m ed il raccordo con le parti restanti della condotta metallica, anche la parte di monte della condotta (per ulteriori 22,00 m – lunghezza totale della condotta all'origine di 66,00 m) risulta irreparabilmente danneggiata ed in condizioni da non consentire il raccordo allo scatolare preventivo;*
- *nel contempo sono state riscontrate altre anomalie agli impianti di illuminazioni degli svincoli lungo la S.P. n. 460 del Gran Paradiso, utilizzati ed adattati nei percorsi delle deviazioni imposte dalla chiusura della stessa”*

Vista la predetta terza integrazione al Verbale di constatazione dello stato di somma urgenza, redatta ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, dalla quale è emersa la necessità di procedere urgentemente all'esecuzione di *“lavori aggiuntivi per il ripristino dell'attraversamento idraulico danneggiato sito al km 7+830 della S.P. n. 460 del Gran Paradiso, al confine tra i comuni di Volpiano e San Benigno ed ulteriori lavori agli impianti di illuminazione degli svincoli lungo la stessa arteria, funzionali ai percorsi alternativi resisi necessari a seguito della chiusura”*;

Rilevato che, per la realizzazione in somma urgenza degli ulteriori lavori di consolidamento del manto stradale, i tecnici del Servizio Viabilità 1 hanno contattato l'impresa MARIETTA SRL, già presente in cantiere a seguito di procedura concorrenziale per l'esecuzione dei primi lavori di ripristino dell'attraversamento idraulico, la quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del primo affidamento, con un ribasso del 21% sulle singole voci del Prezziario Regione Piemonte 2018;

Vista la Perizia giustificativa, redatta in data 01/08/2018 dall'Ing. Giovanni Candiano, ai sensi dall'art. 163, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, da cui risulta che, applicato il ribasso del 21% offerto dall'impresa, l'importo dei lavori ammonta a euro 100.000,00 oltre IVA 22%, così per complessivi Euro 122.000,00;

Rilevato che, per la realizzazione degli ulteriori interventi di riparazione degli impianti di illuminazione degli svincoli di Lombardore e Leinì, i tecnici del Servizio Viabilità 1 hanno contattato l'impresa S.I.L.E.S. snc, già affidataria dei primi due interventi sugli impianti di illuminazione, che si è resa disponibile ad eseguire le opere per un corrispettivo di Euro 7.000,00 oltre IVA 22%;

Vista la Perizia giustificativa, redatta in data 01/08/2018 dall'Ing. Giovanni Candiano, ai sensi dall'art. 163, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, da cui risulta che l'importo dei lavori ammonta a euro 7.000,00 oltre IVA 22%, così per complessivi Euro 8.540,00, con un ribasso del 20% sulle singole voci del Prezziario Regione Piemonte 2018;

Atteso che, ai sensi dell'art. 163 commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016:

- con lettera d'ordine n° rep. 291HE – 34HE7 prot. 17612/2018 del 23/07/2018 CIG 7578372E66, agli atti del Servizio, i predetti ulteriori lavori di consolidamento del manto stradale sono stati affidati all'impresa Marietta srl, con sede in Via Corio, 52, 10070 - Balangero (TO) – P.I. 01582760011, per un importo di Euro 100.000,00 (di cui Euro 2.000,00 per o.s.), oltre IVA 22% e, quindi, per complessivi Euro 122.000,00;

- con una seconda lettera d'ordine n° rep. 292he – 35he7, prot. 17619/2018 del 23/07/2018 C.I.G. Z1D2471F48, agli atti del Servizio, gli ulteriori interventi di riparazione degli impianti di illuminazione degli svincoli di Lombardore e Leinì sono stati affidati all'impresa S.I.L.E.S. snc, con sede in Via Torino, 23, 10088 - Volpiano (TO) – P.I. 01476820012, per un importo di Euro 7.000,00 oltre IVA 22%, così per complessivi Euro 8.540,00;

Preso atto che:

- le società sono in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- la regolarità contributiva dei contraenti è stata accertata con esito favorevole, ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 30.01.2015;
- ai sensi dell'art. 163 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari dichiarano, mediante auto-certificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo;

Ritenuto di approvare il seguente quadro economico complessivo dell'intervento:

<p>S.P. n. 460 del Gran Paradiso al km 7+830. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MANTO STRADALE, DI BONIFICA E LAVORI COMPLEMENTARI PER APPRONTAMENTO DEVIAZIONI SU S.P. N. 460 DEL GRAN PARADISO AL KM 7+830 IN COMUNE DI VOLPIANO.</p>	
QUADRO ECONOMICO	
PARTE A	
PRIMO INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	
A) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MANTO STRADALE	198.760,00 €
B) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	4.150,00 €
Totale 1^ intervento somma urgenza	202.910,00 €
Secondo INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	
A) LAVORI DI BONIFICA	74.000,00 €
B) LAVORI ULTERIORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	2.000,00 €
C) LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE	10.805,00 €
Totale 2^ intervento somma urgenza	86.805,00 €

TERZO INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	
A) ULTERIORI LAVORI DI BONIFICA	66.000,00 €
Totale 3^ intervento somma urgenza	66.000,00 €
QUARTO INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	
A) ULTERIORI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO	100.000,00 €
B) ULTERIORI LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	7.000,00 €
Totale 4^ intervento somma urgenza	107.000,00 €
TOTALE INTERVENTI SOMMA URGENZA (1^, 2^,3^ e 4^)	462.715,00 €
PARTE B	
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	7.403,44 €
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	1.850,86 €
I.V.A. 22% su PRIMO INTERVENTO SOMMA URGENZA	44.640,20 €
I.V.A. 22% su SECONDO INTERVENTO SOMMA URGENZA	19.097,10 €
I.V.A. 22% su TERZO INTERVENTO SOMMA URGENZA	14.520,00 €
I.V.A. 22% su QUARTO INTERVENTO SOMMA URGENZA	23.540,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	111.051,60 €
IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B	573.766,60 €

Considerato che:

- è in corso di approvazione da parte dell'Ente il Regolamento per la costituzione e ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016;
- gli importi relativi alle singole voci dell'incentivo, costituite dall'incentivo netto, dagli oneri previdenziali e dall'I.R.A.P., verranno individuati con successivo provvedimento del Dirigente competente, successivamente all'approvazione del Regolamento suddetto;

Dato atto che:

- con Deliberazione consiliare n. 3198 del 28/3/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- con Determinazione n. 91-4055/2018 del 29/03/2018 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017;
- con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 8965 del 20 aprile 2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 132.680,00 viene applicata come segue::

- ▶ EURO 122.000,00 mediante impegno in favore dell'impresa MARIETTA SRL sulla:
 - Missione/Programma 10/05
 - Titolo 2
 - del Bilancio di previsione 2018
 - capitolo 19942/2018
 - Macroaggregato 2020000
 - Cofog 04.5 Trasporti
 - Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 - Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018

- ▶ EURO 8.540,00 mediante impegno in favore dell'impresa S.I.L.E.S. snc sulla:
 - Missione/Programma 10/05
 - Titolo 2
 - del Bilancio di previsione 2018
 - capitolo 19942/2018
 - Macroaggregato 2020000
 - Cofog 04.5 Trasporti
 - Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 - Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018

- ▶ Euro 2.140,00 mediante prenotazione nel seguente modo:
 - per Euro 1.712,00 (incremento fondo progettazione)*
 - Missione/Programma 10/05
 - Titolo 2
 - del Bilancio di previsione 2018
 - capitolo 19942/2018
 - Macroaggregato 2020000
 - Cofog 04.5 Trasporti
 - Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 - Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018

per Euro 428,00 (incremento fondo innovazione)

- Missione/Programma 10/05

Titolo 2

del Bilancio di previsione 2018

- capitolo 19942/2018

- Macroaggregato 2020000

- Cofog 04.5 Trasporti

- Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

- Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018

Preso atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Matteo Tizzani in qualità di Direttore dell'Area Lavori Pubblici, fino alla nomina di un nuovo Dirigente del Servizio Viabilità 1;

Dato atto che, come risulta da apposita dichiarazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Matteo Tizzani, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 in relazione ai lavori in oggetto si prevede il seguente cronoprogramma della spesa:

FASE	DATA
Affidamento lavori	LUGLIO 2018
Ultimazione lavori	AGOSTO 2018
Collaudo	SETTEMBRE 2018
Fondo innovazione	2018
Fondo progettazione	2018
Approvazione QE finale a consuntivo della spesa sostenuta	ottobre 2018
Previsione complessiva 2018	Euro 132.680,00

Dato atto che, come risulta dalla medesima dichiarazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e quella agli atti del Servizio;

Vista la dichiarazione del responsabile della spesa in data 01/08/2018 di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2018 e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità, di cui alla Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio 2018/2020 n. 3198/2018, come da comunicazione del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie n. 40322 del 29/3/2018;

Dato atto:

- che l'Ufficio di direzione lavori è così composto:

Direttore Lavori – Ing. Giovanni Candiano

Direttore Operativo – Geom. Guido Arata

- dell'idoneità professionale dei tecnici suddetti verificata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- in caso di assenza o impedimento del direttore dei lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile del procedimento.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 01/08/2018, nonché del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 01/08/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, gli interventi di Somma Urgenza, disposti ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, indicati nell'Integrazione al Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatta in data 05/07/2018, a firma del tecnico Ing. Giovanni Candiano e sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ing. Matteo Tizzani, agli atti, e nelle Perizie giustificative dei lavori, agli atti, redatte in data 01/08/2018, ai sensi dall'art. 163, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, a firma del tecnico Ing. Giovanni Candiano, agli atti, dai quali emerge la necessità di procedere urgentemente ad ulteriori interventi di consolidamento del manto stradale e di riparazione di impianti di illuminazione sulla SP n.460 del Gran Paradiso al km 7+830 in Comune di Volpiano;
- 2) di regolarizzare l'avvenuto affidamento di manutenzione straordinaria di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016, di cui:
 - alla lettera d'ordine n° rep. 291HE – 34HE7 prot. 17612/2018 del 23/07/2018 CIG 7578372E66, agli atti del Servizio, all'impresa Marietta srl, con sede in Via Corio, 52, 10070 - Balangero (TO) – P.I. 01582760011, per un importo di Euro 100.000,00 (di cui Euro 2.000,00 per o.s.), oltre IVA 22% e, quindi, per complessivi Euro 122.000,00;

- alla lettera d'ordine n° rep. 292he - 35he7, prot. 17619/2018 del 23/07/2018 C.I.G. Z1D2471F48, agli atti del Servizio, all'impresa S.I.L.E.S. snc, con sede in Via Torino, 23, 10088 - Volpiano (TO) - P.I. 01476820012, per un importo di Euro 7.000,00 oltre IVA 22%, così per complessivi Euro 8.540,00;

3) di approvare il seguente quadro economico complessivo dell'intervento:

<p>S.P. n. 460 del Gran Paradiso al km 7+830. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MANTO STRADALE, DI BONIFICA E LAVORI COMPLEMENTARI PER APPRONTAMENTO DEVIAZIONI SU S.P. N. 460 DEL GRAN PARADISO AL KM 7+830 IN COMUNE DI VOLPIANO.</p>	
QUADRO ECONOMICO	
PARTE A	
PRIMO INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	
A) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MANTO STRADALE	198.760,00 €
B) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	4.150,00 €
Totale 1^ intervento somma urgenza	202.910,00 €
Secondo INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	
A) LAVORI DI BONIFICA	74.000,00 €
B) LAVORI ULTERIORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	2.000,00 €
C) LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE	10.805,00 €
Totale 2^ intervento somma urgenza	86.805,00 €
TERZO INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	
A) ULTERIORI LAVORI DI BONIFICA	66.000,00 €
Totale 3^ intervento somma urgenza	66.000,00 €

QUARTO INTERVENTO IN SOMMA URGENZA	
A) ULTERIORI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO	100.000,00 €
B) ULTERIORI LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE	7.000,00 €
Totale 4^ intervento somma urgenza	107.000,00 €
TOTALE INTERVENTI SOMMA URGENZA (1^, 2^,3^ e 4^)	462.715,00 €
PARTE B	
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	7.403,44 €
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori a base di gara)	1.850,86 €
I.V.A. 22% su PRIMO INTERVENTO SOMMA URGENZA	44.640,20 €
I.V.A. 22% su SECONDO INTERVENTO SOMMA URGENZA	19.097,10 €
I.V.A. 22% su TERZO INTERVENTO SOMMA URGENZA	14.520,00 €
I.V.A. 22% su QUARTO INTERVENTO SOMMA URGENZA	23.540,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	111.051,60 €
IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B	573.766,60 €

4) di applicare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa complessiva di Euro 132.680,00 come segue:

- ▶ EURO 122.000,00 mediante impegno in favore dell'impresa MARIETTA SRL sulla:
 - Missione/Programma 10/05
 - Titolo 2
 - del Bilancio di previsione 2018
 - capitolo 19942/2018
 - Macroaggregato 2020000
 - Cofog 04.5 Trasporti
 - Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 - Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018

- ▶ EURO 8.540,00 mediante impegno in favore dell'impresa S.I.L.E.S. snc sulla:
 - Missione/Programma 10/05
 - Titolo 2
 - del Bilancio di previsione 2018
 - capitolo 19942/2018
 - Macroaggregato 2020000
 - Cofog 04.5 Trasporti
 - Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
 - Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018

- ▶ Euro 2.140,00 mediante prenotazione nel seguente modo:

per Euro 1.712,00 (incremento fondo progettazione)

- Missione/Programma 10/05
- Titolo 2
- del Bilancio di previsione 2018
- capitolo 19942/2018
- Macroaggregato 2020000
- Cofog 04.5 Trasporti
- Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
- Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018

per Euro 428,00 (incremento fondo innovazione)

- Missione/Programma 10/05
- Titolo 2
- del Bilancio di previsione 2018
- capitolo 19942/2018
- Macroaggregato 2020000
- Cofog 04.5 Trasporti
- Transazione Europea 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
- Codice Piano dei Conti V livello U.2.02.01.09.012 del PEG 2018

- 5) di registrare sulle scritture contabili dell'esercizio 2018 la spesa complessiva di Euro 573.766,60, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. (progetto n. 2018/3305);
- 6) di dare atto che, come risulta da apposita dichiarazione del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Matteo Tizzani, il cronoprogramma indicato in premessa risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e quella agli atti del Servizio;
- 7) di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione alla società affidataria della regolarizzazione dell'affidamento di cui al punto 2), dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura;

- 8) di dare atto che gli atti relativi al presente affidamento saranno pubblicati e comunicati secondo le disposizioni di cui all'art. 163 c. 10 del D. Lgs. 50/2016;
- 9) di istituire, relativamente ai lavori aventi ad oggetto "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA 1 – ANNO 2017. LOTTI 1-2-3", l'Ufficio di Direzione Lavori, così composto:
- | |
|---|
| Direttore Lavori per tutti i lotti – Ing. Giovanni Candiano |
| Direttore Operativo – Geom. Guido Arata |
- 10) di disporre che in caso di assenza o impedimento del direttore dei lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile del procedimento;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 07/08/2018

Per Il Consigliere Delegato
ai Lavori Pubblici e Infrastrutture
(Antonino Iaria)

La Sindaca Metropolitana
(Chiara Appendino)