

**ATTO N. DD 7211**

**DEL 19/12/2022**

**Rep. di struttura DD-UA5 N. 298**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA 1**

**OGGETTO:** PROGETTO N. 91/2019 – I.I.S. IGNAZIO GIULIO, VIA BIDONE 11. ADEGUAMENTO STRUTTURALE PALESTRA LAVORI SUPPLEMENTARI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA SOCIETA' NEVE S.R.L. (CUP J15B18002570003 - CIG ORIGINARIO 8311616281 CIG MODIFICA CONTRATTO 946728176D)

Visto il Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n. 574-14698/2019 del 30 Dicembre 2019 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto "I.I.S. IGNAZIO GIULIO, VIA BIDONE 11. ADEGUAMENTO STRUTTURALE PALESTRA", per un importo complessivo di Euro 301.370,51, di cui Euro 223.866,94 a base di gara;

Dato atto che con Determinazione del Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia n. 3280 del 26 Agosto 2020:

- i lavori sono stati aggiudicati, mediante esperimento di una procedura negoziata sulla piattaforma telematica NET4MARKET, alla società NEVE S.r.l., con sede legale in Via Burolo n. 30 - 10015 Ivrea (TO)
- C.F./P.IVA 00925950016, cod. fornitore 3942, con il ribasso proposto del 28,68%, per un importo contrattuale di Euro 171.949,36, di cui Euro 42.843,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più Euro 37.828,86 per IVA 22%, e così complessivi Euro 209.778,22;
- a seguito del risparmio di spesa derivante dal ribasso ottenuto in sede di gara, il quadro economico dell'appalto in parola è stato rimodulato;

Dato atto che:

- il contratto è stato stipulato in data 12 Ottobre 2020 (Rep. n. 1054/2020);
- a seguito dell'emergenza Covid i lavori principali sono stati sospesi più volte e ripresi, come si evince dai verbali di sospensione e ripresa lavori, depositati agli atti della Direzione;
- ad oggi i lavori sono tuttora in corso;

Dato atto che con propria determinazione n. 7079 del 16 Dicembre 2022 è stato rimodulato il quadro economico a fronte del pagamento della compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione relativamente al secondo semestre 2021;

Tenuto conto che nel corso degli interventi principali si è resa necessaria una modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, stante la necessità di

eseguire lavorazioni aggiuntive per risolvere aspetti strutturali non prevedibili in fase di progettazione e per aggiungere nuove lavorazioni al fine di migliorare la qualità finale dell'intervento e rispondere alle richieste della committenza;

Evidenziato che le nuove lavorazioni hanno ad oggetto:

- l'incremento dell'altezza dei portali metallici in corrispondenza delle aperture dei finestroni e demolizione delle velette esistenti con successiva ricostruzione;
- il rafforzamento dei pilastri con malte premiscelate;
- i sondaggi ed i rifacimenti di parti strutturali e di copertura per la verifica dello stato di fatto;
- la nuova struttura metallica di fissaggio dei pannelli di rivestimento del solaio di copertura realizzata con arcarecci tipo omega, necessaria a causa della tipologia del solaio rinvenuta dopo la rimozione delle doghe;
- l'intonacatura della muratura a lato della palestra, sul nuovo muro in blocchi in calcestruzzo, fino ad un'altezza di 2,5 metri;

Tenuto conto che i lavori supplementari vengono affidati agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto originario, quindi con un ribasso del 28,68% sui prezzi indicati nel computo metrico estimativo;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e considerato che, nel caso di specie, vengono di fatto rispettati i principi sopra richiamati ed in particolare:

- il principio di economicità, stante l'aggravio dei costi, dei tempi e delle procedure amministrative se affidati ad altra impresa;
- il principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell'Impresa dotata di apposite attrezzature;
- il principio di tempestività, stante la necessità di intervenire per la sostituzione dei lucernari ammalorati e per il ripristino del manto stradale;

Dato atto che relativamente ai lavori supplementari in oggetto, gli Uffici Tecnici della Direzione Coordinamento Edilizia – Edilizia Scolastica 1, nelle persone dell'arch. Donato Parente e il geom. Marco Zucco, hanno predisposto i seguenti elaborati progettuali:

All. n.°	N.° Elaborato	Descrizione
<b>Progetto architettonico – Arch. Donato Parente, Geom. Marco Zucco</b>		
01	AD.001	Relazione tecnica
02	AD.002	Quadro economico
03	AD.003	Computo metrico estimativo
04	AD.004	Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi
05	AD.005	Incidenza della manodopera
06	AD.006	Schema scrittura privata

Dato atto che gli elaborati suddetti sono prodotti in formato digitale e sottoscritti dai progettisti e dal Responsabile Unico del Procedimento;

Dato atto che, a seguito dell'affidamento dei lavori supplementari, il quadro economico dell'appalto in parola viene, quindi, rimodulato come segue:

Parte A – Lavori	Decreto n. 574-14698 del 30.12.2019 Definitivo esecutivo	Determina aggiudicazione e n. 3280 del 26.8.2020	Determina 7079/2022	Nuovo quadro economico
<b>Importo lavori</b>	191.197,43	€ 129.106,07	€ 129.106,07	€ 129.106,07
Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.669,51	€ 42.843,29	€ 42.843,29	€ 42.843,29
Compensazione – secondo semestre 2021			€ 3.003,96	€ 3.003,96
Caro Materiale – SAL 3bis			€ 4.250,00	€ 4.250,00
Lavori supplementari				€ 54.757,30
<b>TOTALE PARTE A</b>	<b>€ 223.866,94</b>	<b>€ 171.949,36</b>	<b>€ 179.203,32</b>	<b>€ 233.960,62</b>
Parte B –Somme a disposizione				
Fondo incentivante funzioni tecniche 80%	€ 3.581,87	€ 3.581,87	€ 3.581,87	€ 3.581,87
Fondo innovazione 20%	€ 895,47	€ 895,47	€ 895,47	€ 895,47
Fondo progettazione (80% del 2% sull'importo lavori supplementari 76.776,92)				€ 1.228,43
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo lavori supplementari 76.776,92)				€ 307,11
Spese tecniche e di carattere strumentale (IVA compresa)	€ 17.404,99	€ 17.404,99	€ 17.404,99	€ 17.404,99
Allacciamenti e opere in economia (IVA compresa)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00
IVA su lavori	€ 49.250,73	€ 37.828,86	€ 37.828,86	€ 37.828,86

Iva 22% sui lavori supplementari				€ 12.046,61
Iva su compensazione – secondo semestre 2021			€ 660,87	€ 660,87
Iva 22% su Caro Materiale – SAL 3bis			€ 935,00	€ 935,00
<b>TOTALE PARTE B</b>	€ 76.133,06	€ 64.711,19	€ 66.307,06	€ 74.889,21
<b>Importo Totale A+B</b>	<b>€ 300.000,00</b>	<b>€ 236.660,55</b>	<b>€ 245.510,38</b>	<b>€ 308.849,83</b>
Parte C				
Spese di pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese di assicurazione dipendenti	€ 145,51	€ 145,51	€ 145,51	€ 145,51
Contr. ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
Totale Parte C	€ 1.370,51	€ 1.370,51	€ 1.370,51	€ 1.370,51
<b>Totale Complessivo A+B+C</b>	<b>€ 301.370,51</b>	<b>€ 238.031,06</b>	<b>€ 246.880,89</b>	
Ribasso di gara		€ 63.339,45	€ 63.339,45	€ 0,00
<b>Totale</b>		<b>€ 301.370,51</b>	<b>€ 310.220,34</b>	<b>€ 310.220,34</b>

Considerato che l'aumento dell'importo dei lavori supplementari è contenuto nei limiti di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, posto che tali lavori prevedono un aumento dell'importo contrattuale di Euro 54.757,30, pari al 31,845% circa dell'importo del contratto principale;

Preso atto che la società NEVE S.r.l., in persona del Legale Rappresentante, ha manifestato, con nota del 11 Novembre 2022, pervenuta al protocollo di questa Amministrazione in pari data, agli atti della Direzione, la disponibilità ad eseguire i lavori sopra descritti agli stessi prezzi, patti e condizioni dei lavori principali;

Tenuto conto che il maggior importo corrispondente all'esecuzione dei lavori supplementari e al conseguente aumento del Fondo progettazione e del Fondo innovazione trova copertura mediante utilizzo delle seguenti voci disponibili all'interno del quadro economico dell'appalto, approvato con il decreto n. 574-14698/2019 del 30 Dicembre 2019 citato:

- “Ribasso di gara”, pari a Euro 63.339,45;
- “Allacciamenti ed Opere in economia (IVA inclusa)”, pari a Euro 5.000,00;

Verificato che la società NEVE S.r.l.:

- è in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- è, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come verificati dalla Centrale Unica Appalti e Contratti acquisendo i relativi certificati dalle Amministrazioni competenti, nonché mediante l'art. 17 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole dalla Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;

Ritenuto opportuno procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto alla società NEVE S.r.l., con sede legale in Via Burolo n. 30 - 10015 Ivrea (TO) - C.F./P.IVA 00925950016, cod. fornitore 3942, per un importo netto di Euro 54.757,30, oltre a Euro 12.046,61 per IVA 22% e, quindi, per complessivi Euro 66.803,91;

Dato atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, in relazione ai lavori supplementari oggetto del presente affidamento si prevede il seguente cronoprogramma parziale della spesa:

<b>FASE</b>	<b>DATA PRESUNTA</b>	<b>IMPORTO PRESUNTIVAMENTE MATURABILE</b>
Affidamento lavori supplementari	Novembre 2022	
Presunto Inizio lavori	Novembre 2022	
Ultimazione lavori	Dicembre 2022	
Collaudo	Dicembre 2022	
SAL e Certificati di pagamento lavori principali	2022	Euro 66.803,91
Utilizzo Fondo progettazione (lavori supplementari)	2022	Euro 1.228,43
Utilizzo Fondo innovazione (lavori supplementari)	2022	Euro 307,11

Dato atto che il cronoprogramma sopra indicato risulta coerente con la documentazione allegata al presente provvedimento e con quella agli atti della Direzione;

Dato, altresì, atto:

- che l'Ufficio di Direzione Lavori è composto dall'arch. Donato Parente in qualità di Direttore Lavori ;
- dell'idoneità professionale del tecnico suddetto, verificata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che in caso di assenza o impedimento del Direttore dei Lavori, le relative funzioni verranno svolte dal Responsabile del procedimento, arch. Marco Rosso;

Dato atto che l'applicazione della spesa si rinviene nell'Allegato Contabile, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la formalizzazione del presente affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avverrà mediante scambio di corrispondenza a mezzo p.e.c., assicurando la conformità della stessa alle regole tecniche dettate dall'AGID in tema di sottoscrizione elettronica dei documenti;

Atteso che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nella lettera d'ordine sarà inserita l'apposita clausola prescritta dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., previa acquisizione di specifica dichiarazione di impegno;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto arch. Marco Rosso;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Visti:

- la Legge del 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1, comma 50, Legge del 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, secondo cui la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano, in materia di giusto procedimento;

**DETERMINA**

- 1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, la modifica contrattuale relativa alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza negli edifici scolastici di competenza della Direzione Coordinamento Edilizia-Edilizia Scolastica 1, come esplicitata negli elaborati sopra richiamati, che si approvano quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'appalto in parola, come richiamato in narrativa;
- 3) di affidare i lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, alla società NEVE S.r.l., con sede legale in Via Burolo n. 30 - 10015 Ivrea (TO), aggiudicataria del contratto principale, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto originario, quindi con un ribasso del 28,68% quantificati nell'allegato computo metrico estimativo, per un importo netto di Euro 54.757,30, oltre a Euro 12.046,61 per IVA 22% e, quindi, per complessivi Euro 66.803,91;
- 4) di dare atto che la società NEVE S.r.l. è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi degli artt. 60 e ss del DPR n. 207/2010, come risulta dagli atti depositati presso questa Amministrazione;
- 5) di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alla narrativa;
- 6) di approvare il cronoprogramma parziale di cui in narrativa, dando atto che lo stesso è coerente con i documenti allegati al presente provvedimento e con quelli depositati agli atti della Direzione;
- 7) di dare atto che l'Allegato contabile, dal quale si rinviene l'applicazione della spesa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e smi, la formalizzazione dell'affidamento dei maggiori lavori avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, e la liquidazione della prestazione su presentazione di regolare fattura;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto arch. Marco Rosso, Dirigente della Direzione Coordinamento Edilizia - Edilizia Scolastica 1;
- 10) di dare atto dell'insussistenza in capo al Responsabile Unico del Procedimento, arch. Marco Rosso, di cause di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 19/12/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-  
EDILIZIA SCOLASTICA 1)  
Firmato digitalmente da Marco Rosso





## All. 1) Allegato Contabile

### PDD di riferimento 6425/2022

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 6425/2022 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 5 del 30/03/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2024 e dei relativi allegati;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 24 maggio 2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e relativi allegati;

Dato atto che come da decreto di approvazione del progetto definito/esecutivo dell'opera in questione n. 574-14698/2019 l'intervento in questione è finanziato sotto il profilo formale mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante da economie di mutui, mentre sotto il profilo sostanziale, mediante devoluzione di quota parte dei seguenti mutui:

<i>Oggetto</i>	<i>Codice mutuo in procedura</i>	<i>Tipo mutuo: CASSA / PRIVAT O</i>	<i>Anno DV, Capitolo e Servizio del nuovo intervento da realizzare</i>	<i>Importo utilizzato per il nuovo progetto da finanziare</i>
DETERMINAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA. ANNO 2013. (ECO. EURO 2.922.930,79)	1505	CASSA	Devoluzione 2019 – Capitoli 16001-14070-15956	28.100,89
"ISTITUTI SCOLASTICI. REVOCA APPROVAZIONE PROGETTI".	1508	CASSA	Devoluzione 2019 – Capitoli 16001-14070-15956	798,00
"ISTITUTI SCOLASTICI. REVOCA APPROVAZIONE PROGETTI".	1508	CASSA	Devoluzione 2019 – Capitoli 16001-14070-15956	48.917,00
"ISTITUTI SCOLASTICI. REVOCA APPROVAZIONE PROGETTI".	1508	CASSA	Devoluzione 2019 – Capitoli 16001-14070-15956	285,00
	1505	CASSA	Devoluzione 2019 – Capitoli 16001-14070-15956	71.534,11

	1505	CASSA	Devoluzione 2019 – Capitoli 16001-14070- 15956	268,00
	1505	CASSA	Devoluzione 2019 – Capitoli 16001-14070- 15956	97,00
LAV DI MANUT STRAORD DELLE PAVIMENT LUNGO LE ST.DE PROVANNO 2015 CUP J17H15000230003 LOTTO 7 ZONA F-SP2, SP13, SP19, SP35, SP39	Diversi	CASSA	Devoluzione 2019 – Capitoli 16001-14070- 15956	9.339,10
LAV DI MANUT STRAORD DELLE PAVIMENT LUNGO LE ST.DE PROVANNO 2015 CUP J17H15000230003 LOTTO 5-ZONA D-SP24, SP172, SP184, SP188, SP 190, SP193, SP197, SP198, SP207, SP209, SP210, SP213, SP215, SP23 ZONE OMOG 2- AMT OVEST E 6 -V. SUSA E SANG (CIG 663058403) PROC AP PR 1606872015 AGG DEF A COGEPI SRL (UI 305.259,96 ECO 110.582,13)	Diversi	CASSA	Devoluzione 2019 – Capitoli 16001-14070- 15956	110.582,13
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI-ANNO 2015- CUP J17H15000230003 LOTTO 4		CASSA	Devoluzione 2019 – Capitoli 16001-14070- 15956	25.278,77

ZONA C-SP143-  
ZONA OMOGENEA 3 -  
AMT SUD (CIG  
6630394637). PROCED.  
APERTA. PROG.  
16068/2015. AGGIUDIC.  
DEF. A NORDEX  
SRL. (UI EURO 390.698,60 -  
ECO EURO

149.770,15)

REGISTRAZIONE DI ECONOMIE A SEGUITO DEL DECRETO DELLA SINDACA METROPOLITANA N. 32056/2016 DI REVOCA DEI PROGETTI NN. 39501/2015 39578/2015 - 39580/2015 - 50495/2013 - 39040/2015 - 9179/2015 - 40503/2011 - 8215/2012 - 31889/2015 - 16548/2015 - 19389/2015. (ECO EURO 8.730.599,81).	Vari	PRIVATO	Devoluzione 2019 – Capitolo 15856	4.880,00
---	------	---------	---	----------

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare la spesa complessiva di Euro 68.339,45 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019 (progetto n. 2019/91);
- ad applicare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 66.803,91 all'impresa NEVE S.R.L. - C.B. 3942 (CUP J15B18002570003 - CIG ORIGINARIO 8311616281 CIG MODIFICA CONTRATTO 946728176D) – Capitolo 14070/2022 come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento suddiviso previa riduzione Euro 63.338,40 del movimento contabile n. 2022/1395 e di Euro 3.463,90 sul movimento contabile n. 2022/1396 e di Euro 0,56 del movimento contabile n. 2022/3526 e di Euro 1,05 del movimento contabile n. 2022/1618;
- a prenotare, ai sensi del D.lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 1.535,54 – CUP J15B18002570003 – Capitolo 14070/2022 come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento suddiviso come segue:
  - Euro 1.228,43 per "Fondo progettazione lavori supplementari"

- Euro 307,11 per “Fondo innovazione lavori supplementari”  
previa riduzione di pari importo del movimento contabile n. 2022/1396
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

**Il Dirigente**  
**della Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili**  
***Dott. Matteo Barbero***  
***(firmato digitalmente)***

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AD.001\_RELAZIONE\_GENERALE\_.pdf
2. AD.003\_COMPUTO\_METRICO\_ESTIMATIVO.pdf
3. AD.004\_ELENCO\_PREZZI\_UNITARI\_ED\_ANALISI\_PREZZI.pdf
4. AD.005\_INCIDENZA\_MANODOPERA.pdf
5. AD.006\_SCHEMA\_ATTO\_AGGIUNTIVO.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 7211 DEL 19/12/2022**

Modifica Prenotazione N.: 2022/1395/1

Descrizione: IMPORTO LAVORI (IVA INCLUSA)

Importo riduzione/aumento (€): -63.338,40

Importo iniziale (€): 105.293,89

Importo finale (€): 41.955,49

Cap.: 14070 / 2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (RIF. 5550 16367 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J15B18002570003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

<b>REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE</b>
<b>ATTO N. DD 7211 DEL 19/12/2022</b>
Modifica Prenotazione N.: 2022/1396/1 Descrizione: ALLACCIAMENTI E OPERE IN ECONOMICA (IVA INCLUSA) Importo riduzione/aumento (€): -1.228,43 Importo iniziale (€): 4.999,44 Cap.: 14070 / 2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (RIF. 5550 16367 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione CUP: J15B18002570003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Modifica Prenotazione N.: 2022/1396/2 Descrizione: ALLACCIAMENTI E OPERE IN ECONOMICA (IVA INCLUSA) Importo riduzione/aumento (€): -307,11 Importo iniziale (€): 4.999,44 Cap.: 14070 / 2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (RIF. 5550 16367 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione CUP: J15B18002570003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 7211 DEL 19/12/2022**

Modifica Prenotazione N.: 2022/1396/3

Descrizione: ALLACCIAMENTI E OPERE IN ECONOMICA (IVA INCLUSA)

Importo riduzione/aumento (€): -3.463,90

Importo iniziale (€): 4.999,44

Cap.: 14070 / 2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (RIF. 5550 16367 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J15B18002570003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni



**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 7211 DEL 19/12/2022**

Modifica Impegno N.: 2022/1618/1

Descrizione: IMPORTO LAVORI (IVA INCLUSA)

Importo riduzione/aumento (€): -1,05

Importo iniziale (€): 62.934,67

Importo finale (€): 62.933,62

Cap.: 14070 / 2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (RIF. 5550 16367 E)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria

Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

UEB: 0

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

CUP: J15B18002570003

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

<b>REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE</b>
<b>ATTO N. DD 7211 DEL 19/12/2022</b>
Modifica Prenotazione N.: 2022/3526/1 Descrizione: ALLACCIAMENTI E OPERE IN ECONOMICA (IVA INCLUSA) Importo riduzione/aumento (€): -0,56 Importo iniziale (€): 0,56 Cap.: 14070 / 2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (RIF. 5550 16367 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione CUP: J15B18002570003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Prenotazione N.: 2022/8655 Descrizione: Fondo progettazione lavori supplementari Importo (€): 1.228,43 Cap.: 14070 / 2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (RIF. 5550 16367 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione CUP: J15B18002570003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

<b>REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE</b>
<b>ATTO N. DD 7211 DEL 19/12/2022</b>
Prenotazione N.: 2022/8656 Descrizione: Fondo innovazione lavori supplementari Importo (€): 307,11 Cap.: 14070 / 2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (RIF. 5550 16367 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione CUP: J15B18002570003 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Impegno N.: 2022/8657 Importo (€): 66.803,91 Cap.: 14070 / 2022 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (RIF. 5550 16367 E) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. AM - Avanzo Mutui Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 CIG: 946728176D CUP: J15B18002570003 Soggetto: Cod. 3942 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni